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1. УВОД 
 

Друштво са ограниченом одговорношћу Транспортгас Србија Нови Сад, je регистрованo у 
Републици Србији, матични број 21129 са регистрованим седиштем у Булевару ослобођења 
5, 21000 Нови Сад, Република Србија обавља делатност од општег интереса транспорт и 
управљање транспортним системом за природни гас у складу са закључком Владе 
Републике Србије 05 број: 312-12308/2016-1 од 23. децембра 2016. године, Законом о 
енергетици и уредбама из члана 93а став 1. тачка 4) подтачка (1), (2), (3), (4) и (5) Закона о 
енергетици. Транспортгас Србија предузима активности за подношења захтева за 
сертификацију. Транспортгас Србија је у обавези је да изради План развоја транспортног 
система природног гаса (у даљем тексту: транспортни систем) за период од најмање десет 
година (у даљем тексту: План развоја) и усклади га са планом развоја повезаних система и 
са захтевима за прикључење објеката складишта, произвођача и купаца. 
На основу члана 247 ЗоЕ, ОТС је одговоран за сигуран и поуздан рад транспортног система, 
координиран рад са другим транспортним односно дистрибутивним системом и складиштем 
природног гаса као и развој којим се обезбеђује дугорочна способност транспортног система 
да испуни рационалне захтеве за транспортом природног гаса. 
План развоја мора бити усклађен са Законом о енергетици („Службени гласник РС”, 
бр.145/2014, 95/2018-др.закон, 40/2021, 35/2023-др. закон и 62/2023), Стратегијом развоја 
енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године (Сл. гласник 
РС, бр. 101/2015), Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије 
до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године ("Сл. 
гласник РС", број 104 од 22. новембра 2017) , Законом о просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020. године (Сл. гласник бр. 88/2010); Одлуком о утврђивању енергетског 
биланса Републике Србије за 2022.годину („Сл. гласник РС“, бр. 4/2022); Правилима о раду 
транспортног система природног гаса („Сл. гласник РС“, бр. 74/2013 од 21.08.2013. бр.5/2014 
од 16.01.2014.). ОТС једном годишње врши ажурирање Плана развоја и усклади га са 
планом развоја повезаних система и са захтевима за прикључење објеката складишта, 
произвођача и купаца. Исти се објављује по добијању сагласности од Агенције за енергетику 
Републике Србије (у даљем тексту: Агенција) на својој интернет страници као и на страници 
Агенције. У Плану развоја за период 2022. - 2031. описане су главне карактеристике кључних 
елемената постојећег транспортног система. 

 
Европска климатска регулатива има за циљ смањење емисије гасова стаклене баште до 2030. 
године. Европски парламент и државе чланице тренутно преговарају о свеобухватном пакету 
и разматра се могућност да се постојећа инфраструктура за транспорт и складиштење 
природног гаса земаља чланица Европске уније може пребацити на водоник. Република 
Србија још увек није донела Интегрисани национални енергетски климатски план (ИНЕКП) за 
период од 2021. до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, како би се осигурала 
доследност са дугорочним релевантним циљевима политике на нивоу ЕУ и Енергетске 
заједнице. Израда нове Стратигије развоја енергетике, којом ће бити дефинисане будуће 
смернице развоја као и нови инфраструктурни пројекти. План развоја транспортног система 
за период 2022-2031 рађен према важећој Стратегији развоја енергетике Републике Србије 
до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. У складу са горе наведеним основни циљ 
овог Плана развоја је да се обезбеди повећање сигурности испоруке, као и развој 
транспортног система у складу са реално исказаним потребама, кроз проширење гасоводне 
мреже и изградњу интерконектора са транспортним системима суседних држава.  
 
 
Нови инфрастуктурни пројекти који омогућавају повезивање са транспортним системима  
европских држава су:  

 гасовод БРУА ( Бугарска, Румунија, Мађарска, Аустрија), дужине 1318 
km, и капацитетом од 4,4 милијарде кубних метара, од 2022.године; 

 Јонски-Јадрански гасовод (“IAP”- Ionian Adriatic Pipeline), дужине 516 km који 
повезује Хрватску, Црну Гору, Босну и Херцеговину и Албанију, 

 ЛНГ терминал на Крку у Хрватској, оперативан од 2021.; 



6  

 ЛНГ терминал Александопулис у Грчкој, почетак рада планиран у 2024.години; 
 Транс-Јадрански гасовод (ТАП), дужине 878 km, који повезује Турску; 

Грчку, Албанију и Италију, оперативан од новембра 2020.године; 

 Интеркнектор Грчка – Бугарска, оперативан од октобра 2022.године; 

 ТАНАП гасоводом (Транс-Анадолиски гасовод), 2019. Године; 
 

Наведени инфраструктурни пројекти у окружењу омогућавају диверсификацију снабдевања 
преко директног или индиректног повезивање транспортног система РС.  

 
Активан развој наведених мрежа транспортних система представљају директан значај за 
сигурно снабдевање природним гасом Републике Србије. (Подаци за БРУА су преузети из 
плана развоја националног транспортног система Румуније 2021 - 2030). 
 
На PECI/PMI листи пројеката се налазе следећи интерконектори за које је предвиђено 
повезивање са транспортним системом у Србији: 
 

 Интерконектор Србија-Румунија (ГАС-08, PMI, на листи 2018.) 

 Интерконектор Србија-Бугарска (ГАС-09, PECI, на листи 2016., 2018. и 2020.) 

 Интерконектор Србија-Хрватска (ГАС-10, PMI, на листи 2016. и 2018.) 

 Интерконектор Србија-Северна Македонија (ГАС-11, PECI, на листи 2016., 2018. и 2020) 
 

PECI (Projects of Energy Community Interest) – пројекти који повезују две Уговорне Стране 
или једну Уговорну Страну са неком државом чланицом ЕУ. У другом случају, односно у 
случају када је пројекат у држави чланици ЕУ, пројект мора да има статус „Project of 
Common Interest“ - (PCI) да би био PECI у Енергетској Заједници. 

 
PMI (Projects of Mutual Interest) - пројекти који повезују Уговорну Страну са неком Државом 
Чланицом ЕУ, а који немају статус Project of Common Interest (PCI). 

 
На CESEC листи – “Appendix to the CESEC Action Plan of 10 July 2015”  (Листа пројеката за 
повезаност гасом централне и југоисточне Европе) се налазе пројекти: 

 Пројекат гасне интерконекције Србија - Бугарска, магистрални гасовод МГ-10 Ниш 
- Димитровград (граница са Бугарском) и 

 
 Пројекaт гасне интерконекције Србија - Хрватска, магистрални гасовод МГ- 08 

Госпођинци (Футог) - Сотин (граница са Хрватском). 
 

На основу Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр.145/2014, 95/2018-др.закон, 
40/2021, 35/2023-др. закон и 62/2023), енергетска политика Републике Србије утврђује се 
Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године 
(„Сл.гласник РС”, број 101/2015) (у даљем тексту: Стратегија енергетике), а услови, начин, 
динамика и мере за остваривање Стратегије енергетике утврђују се Програмом 
остваривања Стратегије (у даљем тексту: ПОС).   
 
У оквиру ПОС формирана је Јединствена листа приоритетних инфраструктурних пројеката 
у области енергетике. 

 
На Јединственој листи приоритетних инфраструктурних пројеката у области енергетике 
налазе се следећи пројекти: 

 Гасна интерконекција Србија-Бугарска– гасни цевовод на територији 
Републике Србије (табела 131, ранг 7, редни бр. – П. 21) 
 

 Гасна интерконекција Србија - Хрватска- гасни цевовод на територији 
Републике Србије; (табела 131, ранг 21, редни бр. – П. 22) 
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 Гасна интерконекција Србија - Румунија- гасни цевоводни систем између 
Републике Србије и Републике Румуније; (табела 131, ранг 17, редни бр. – 
П. 23) 

 
 Гасна интерконекција Србија - Северна Македонија- гасни цевовод на 

територији Републике Србије; (табела 129, ранг пројекта 36) 
 

 Гасна интерконекција Србија - Црна Гора – Секција Ниш (Дољевац)- Приштина. 
 (табела 129, ранг пројекта 38) 
 

2. ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА ЗА ПРИРОДНИ ГАС 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2.1. Техничке карактеристике транспортног система 

Преко транспортног система ОТС транспортује се природни гас до дистрибутера природног 
гаса, великих индустријских потрошача повезаних директно на транспортни систем као и до 
других, повезаних оператора транспортних система. На тај начин се врши транспорт више 
од  3  милијарде m³ природног гаса годишње. Транспортни систем „Транспортгас 
Србија“, који подразумева гасоводе високог притиска од 16 до 50 bar, укупно је дугачак 2501 
km. Даљински надзор транспортног система обавља се преко рачунарског система који 
обезбеђује информације о кључним тачкама на систему. 
Транспорт гаса преко транспортног система којим управља ОТС обавља се преко 12 тачака 
Улаза у систем и 250 тачака Излаза са система. Тачке Улаза у транспортни систем чине: 

 1 међународна примопредајна станица из правца Мађарске, улазног 
техничког капацитета 13.85 милиона m3/дан; 

 1 Улаз  транспортног система „Гастранс“, укупног улазног техничког капацитета  око 
11.43 милиона m3/дан; који чине Главне Мерне Станице (ГМС) назива ГМС-4 
Госпођинци, ГМС-3  Панчево, ГМС-2 Параћин интегрисане заједно у сврху пружања 
јединствене услуге транспорта; 

 9 Улаза са домаћих производних поља – Сабирне Гасне Станице (СГС) - (СГС Међа, 
СГС Банатски Двор, СГС Итебеј, СГС Банатски Двор Запад, СГС Житиште, СГС Ново 
Милошево, СГС Мартонош Запад, ППС Жути канал, СГС Кикинда Горње и 
Рафинерија гаса Елемир излаз)  укупног улазног техничког капацитета од око 1,5 
милиона m3/дан; 

 1 Улаз из подземног складишта гаса у Банатском Двору, улазног техничког 
капацитета 5,2 милиона m3/дан. 

 
Тачке Излаза из транспортног система чине: 

 1 међународна примопредајна станица за Босну и Херцеговину, назива ППС „Зворник“; 
излазног техничког капацитета 2 милиона m3/дан;  

 1 примопредајна станица за другог ОТС “Yugorosgaz – Transport” д.о.о., назива ППС 
Појате; излазног техничког капацитета  0,627 милиона m3/дан; 

 1 излаз ка подземном складишту гаса Банатски Двор; излазног техничког капацитета 
3 милиона m3/дан; 

  246 излаза преко ГМРС,  укупног излазног техничког капацитета 24 милиона m3/дан. 

На транспортни систем Транспортгас Србија је повезано 23 дистрибутивнa система 
природног гаса. Компресорска станица у Батајници која се састоји од 5 компресорских 
јединица, снаге 870 KW по компресорској јединици и максималног пројектованог 
капацитета од 350.000 m3/h постиже максимални излазни притисак од око 50 bar. 

 

У даљем тексту дат је преглед најзначајнијих главних разводних чворишта (ГРЧ) на 
Транспортном систему „Транспортгас Србија“: 
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 ГРЧ Елемир –представља чвориште које у зависности од режима транспорта има 
функцију двосмерног начина снабдевања природним гасом. У чвориште може да улази 
увозни природни гас из правца ГРЧ Госпођинци и ГРЧ ОГС Кикинда и са домаћих 
гасних поља Северног Баната који је повезан са Рафинеријом гаса у Елемиру. Након 
прераде гаса у Рафинерији, природни гас се намешава са домаћим гасом из правца 
Средњег Баната,и усмерава према југу (ГРЧ Панчево) а по потреби и западу (ГРЧ 
Госпођинци); 

 ГРЧ Госпођинци – представља чвориште у које улази природни гас из правца ППС 
Хоргош, са домаћих гасних поља, са ГМС-4 Госпођинци   (од стране ОТС „Гастранс“) 
и из подземног складишта гаса Банатски Двор. У зависности од режима транспорта 
природни гас се усмерава у/из  подземног складишта гаса Банатски Двор у циљу 
обезбеђивања додатних количина или утискивања гаса у  складиште. Природни гас 
из ГРЧ Госпођинци се усмерава у зависности од режима транспорта према северу, 
југу и истоку; 

 ГРЧ Батајница – представља чвориште које у зависности од режима транспорта има 
функцију двосмерног начина снабдевања природним гасом према и из ГРЧ Панчево 
и ГРЧ Госпођинци. Природни гас из ГРЧ Батајница се усмерава и према западу 
(прекогранични транспорт према Босни и Херцеговини) и југу (према ГРЧ Велика 
Плана); 

 ГРЧ Панчево - представља чвориште које у зависности од режима транспорта има 
функцију двосмерног начина снабдевања природним гасом према и из ГРЧ 
Батајница. Природни гас улази и са ГМС-3 Панчево (од стране ОТС“Гастранс“) и са 
домаћих гасних поља из ГРЧ Елемир. Природни гас из ГРЧ Панчево се усмерава и 
према истоку (Смедерево), северу (Тилва) и југу (Индустријска зона Панчево); 

 ГРЧ ОГС Кикинда – представља чвориште у које улази природни гас из увоза и са 
домаћих гасних поља. Природни гас из ГРЧ Кикинда се усмерава према југу до ГРЧ 
Елемир. У зависности од режима транспорта има функцију двосмерног начина 
снабдевања природним гасом; 

 ГРЧ Велика Плана - представља чвориште које у зависности од режима транспорта 
има функцију двосмерног начина снабдевања природним гасом према и из ГРЧ 
Батајница и ГРЧ Панчево. Природни гас из ГРЧ Велика Плана се усмерава према југу 
( ГРЧ/ППС Појате) и РГ 08-01 до ГМРС Смедерева 

 ГРЧ Карађорђево брдо (Параћин) – представља чвориште које у зависности од 
режима транспорта има функцију двосмерног начина снабдевања природним гасом 
према и из ГРЧ Велика Плана. Природни гас улази и са ГМС-2 Параћин (од стране 
ОТС „Гастранс“). Природни гас из ГРЧ Карађорђево брдо се усмерава и према југу 
(ГРЧ /ППС Појате); 

 ГРЧ Појате - представља чвориште које у зависности од режима транспорта има 
функцију двосмерног начина снабдевања природним гасом. Тренутно природни гас 
улази из ГРЧ Велика Плана и са ГМС-2 Параћин (од стране ОТС „Гастранс“). У оквиру 
ГРЧ Појате налази се и ППС Појате где се врши примопредаја гаса са ОТС 
„Yugorosgaz –Transport“д.о.о. Природни гас из ППС Појате се усмерава према југу 
(МГ – 10). Природни гас се из ГРЧ Појате усмерава према  РГ 09-04 Појате – 
Крушевац са РГ 09-04/1 Крушевац – Жупа – Врњачка Бања – Александровац; 
 

2.2. Старост гасовода и опис стања транспортног система 

У табели 1 дат је преглед старости гасовода до 2022.године. 
Табела 1: Старост гасовода 

Старост 
(год) 

Преко 50 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 Укупно 

Дужина (m) 286.470 1.145.064 306.713 214.226 287.583 260.944 2.501.000 

Удео (%) 11,45     45,78     12,26     8,57     11,50     10,43     100 
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Анализом резултата након испитивања транспортног система интелигентним крацером 
(2011. и 2012. године) утврђено је да су гасоводи у добром стању. Сва оштећења где је 
проценат дубине оштећења у односу на дебљину зида цеви већи или једнак 70% су 
санирана на основу стандарда ASME, ASME B31.8, 2003, "Gas transmission and distribution 
piping systems", Appendix L - "Determination of remaining strength of corroded pipe”.  
На основу до сада извршених радова на санацији оштећења на гасоводима установљено је 
да су спољашња оштећења углавном настала дејством корозије на цев (услед оштећења 
изолације на цеви приликом изградње гасовода итд), док су унутрашња оштећења 
карактеристична за гасоводе који транспортују домаћи гас. Санације су извршене на већини 
важнијих деоница и то на следећим гасоводима приказаним у табели 2: 
 
Табела 2: Ознаке гасовода са санираним деоницама  

Р.бр. Ознака 
гасовода 

Деоница гасовода Димензија 
(col) 

Број 
тачака 

Укупна 
дужина 

(m) 
1. МГ 04/II Сента  - Батајница 30“ 7 67,86 
2. МГ 01 Кикинда  - Елемир 12“ 13 77,91 
3. МГ 01 Елемир  - Панчево 12“ 19 14,09 
4. РГ 05-04 Батајница  - Зворник 16“ 7 15,93 
5. МГ 03 Сента  - Мокрин 24“ 10 45,15 
6. МГ 07 Бели Поток  - Велико Орашје 24“ 22 39,99 
7. МГ 08 Велико Орашје - Појате 18“ 3 48,80 

 
Санацијом наведених деоница отклоњене су појаве могућих ванредних (акцидентних) 
ситуација, добијена је сигурност у даљој процедури редовног одржавања транспортног 
гасоводног система и продужен век експлоатације гасовода. Напомињемо, да су редовним 
одржавањем укључене и друге активности којима се врши контрола спољних оштећења 
надземних делова гасовода, визуелна контрола корозије надземног цевовода и арматуре, 
преглед функционалности и исправности запорне и контролне арматуре, провера 
непропусности система притиском и друго, чиме се оперативни рад претходно наведеним 
активностима додатно унапређује. 
С тога, у складу са општеприхваћеном европском праксом, ОТС планира да поново изврши 
испитивање гасовода. На основу добијених резултата, биће поново одређени приоритети 
санације у случају евидентираних оштећења на гасоводном систему. 

 

2.3. Планирана повезивања са другим ОТС 
 
У току је изградња МГ 10 Ниш – Димитровград у складу са пројектом „Двосмерни 

магистрални гасовод  МГ10 Ниш – Димитровград (Интерконектор Бугарска - Србија) и 
Одлуком о изради просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора магистралног гасовода Ниш – Димитровград са елементима детаљне 
регулације („Службени гласник РС”, број 32/2015).Место повезивања је ППС Трупале и 
ППС Димитровград (Погледати поглавље 7.2.1.2) . 

За РГ 11- 02 Лесковац - Врање израђено је више основних планских докумената на 
основу којих је предвиђена изградња разводног гасовода . Од технолошке славине иза 
изграђеног одвојка за ГМРС »Власотинце« планирана је изградња остатка разводног 
гасовода РГ 11-02 Лесковац-Владичин Хан-Врање, као и ГМРС „Владичин Хан“ и ГМРС 
„Врање“, који ће припадати систему „ТРАНСПОРТГАС - СРБИЈА“. На месту повезивања 
са постојећи транспортним системом ОТС „Yugorosgaz Transport“, предвиђена је примо-
предајна станица (ППС) „Власотинце“(Погледати поглавље 7.2.2.4) . 

 

2.4. Просторни развој транспортног система ОТС 

Код просторног планирања објеката на транспортном систему ОТС узима у 
обзир следеће: 

 Закон о планирању и изградњи (’’Сл. гласник РС’’ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023). 
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 Уредба о утврђивању Програма имплементације просторног плана Републике 

Србије за период од 2016. до 2020.године ("Службени гласник РС", бр. 104 од 23. 
децембра 2016) 

 
 потребе за гасификацијом територије Републике Србије, у складу са Стратегијом 

развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. и 
Програмом остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 
2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023.године; 

 
 функционалност транспортног система која укључује аспект оптималног 

планирања капацитета, технологије и дугорочних потреба; 
 

 заштиту која узима у обзир животну средину (атмосферу, геосферу, хидросферу, 
биосферу, коришћење земљишта, културну и животну средину) и критеријум 
прихватљивости у локалној животној средини. 

 
Планови се израђују на основу резултата студије изводљивости и анализе утицаја на 
животну средину. 
 
Република Србија је уређена Законом о територијалној организацији,  (Сл. гласник РС, бр. 
129/2007, 18/2016, 47/2018 и 9/2020 - др. закон). Према Закону, територијалну организацију 
Републике Србије као територијалне јединице чине: општине (њих 145), градови (28) и Град 
Београд (тј. 174 јединице локалне самоуправе) и аутономне покрајине — као облици 
територијалне аутономије. Такође, у Републици Србији функционише 29 округа. Мапе 
округа са побројаним операторима система природног гаса по јединицама локалне 
самоуправе су дате у поглављу 7.5. Приступ гасоводној мрежи у Републици Србији. 
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Слика 1: Транспортни систем ОТС „Транспортгас Србија“ 
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3. ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ТРАНСПОРТНОГ 
СИСТЕМА ЗА ПЕРИОД 2022 – 2031. 

 
За припрему Плана развоја транспортног система за период 2022 -2031. 
коришћени су следећи документи: 

 Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр.145/2014, 95/2018-др.закон, 40/2021, 
35/2023-др. закон и 62/2023) 

 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. године (Сл. гласник РС, бр. 101/2015) 

 Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године 

 Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године (Сл. лист 
бр. 88/2010); 

 Одлуку о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2022. годину 
("Сл. гласник РС", бр. 4/2022 од 14.1.2022.године.) 

 Правила о раду транспортног система природног гаса (Сл. гласник РС, бр. 
74/2013 од 21.08.2013. бр.14/2014 од 16.01.2014. бр. 147/2014 и Одлуку о 
изменама и допуни Правила о раду транспортног система природног гаса - ова 
одлука објављена је на интернет страници Агенције дана 30.01.2015.). 

 
3.1. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. године 

За потребе израде Плана развоја транспортног система коришћена је Стратегија 
развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године 
израђена од стране Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. 

 
Основни показатељи стратегије развоја енергетике су следећи: 

 демографски показатељи - очекује се даље смањење броја становника, пад 
тражње за енергентима, па и природним гасом; 

 кретање БДП - очекује се просечни раст БДП од 3% на годишњем нивоу и пораст 
тражње за енергентима па и природним гасом; 

 енергетске потребе зa сектор домаћинства – без обзира на демографске 
показатеље очекује се пораст тражње за енергентима, па и природним гасом; 

 енергетске потребе у индустријском сектору - очекује се раст индустријске 
производње, односно да ће доћи до пораста тражње за енергентима, па и 
природном гасом на нивоу БДП; 

 енергетске потребе у грађевинском сектору - не очекује се значајнија потреба у 
потрошњи енергената - природног гаса у наведеном периоду; 

 енергетске потребе у сектору саобраћаја - очекује се да ће доћи до пораста 
потрошње енергената па и природног гаса од 0,5 % годишње; 

 енергетске потребе у сектору пољопривреде - очекује се раст тражње за 
енергентима, па и природним гасом, на нивоу БДП; 

 енергетске потребе у осталим секторима - очекује се да ће доћи до раста тражње 
за енергентима па и природним гасом, на нивоу БДП; 

 потребе у електроенергетском сектору и производњи топлотне енергије - очекује 
се значајнији раст тражње за енергентима па и природним гасом, првенствено 
јер се очекује изградња ТЕ-ТО Нови Сад. У складу са претходно дефинисаним 
поглављeм ПОС са радом је започела ТЕ-ТО Панчево. 
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У области природног гаса Стратегија развоја дефинише следеће стратешке циљеве: 

 

- обезбеђење сигурног снабдевања домаћег тржишта природним гасом, 
- успостављање домаћег и регионалног тржишта природним гасом, 
- диверсификација извора и праваца снабдевања природним гасом. 

 
Развој система за транспорт гаса се види у обезбеђењу интерконекције са суседним 
државама (Бугарском, Румунијом, Хрватском, Босном и Херцеговином, Северном 
Македонијом, Црном Гором) чиме би се омогућило допремање, као и испорука 
природног гаса и из, односно, преко других праваца. 
 
У оквиру успостављања домаћег и регионалног тржишта природног гаса предвиђено је 
опремање гасоводних система мерно-аквизиционом опремом (мерна опрема, мерна и 
оперативна платформа, SCADA, неопходном за функционисање и развој тржишта.) 

 
У циљу унапређења енергетске ефикасности у производњи, транспорту и дистрибуцији 
природног гаса предвиђена је дијагностика стања постојеће транспортне 
инфраструктуре, замена критичних деоница и инвестиционо одржавање опреме и 
инсталација (Прилог 1). 

 
Значајан допринос енергетској стабилности Републике Србије донео би повећање 
капацитета ПСГ Банатски Двор или изградња нових складишта. 

 
3.2. Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије 

до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 
2023.год. 

У складу са Законом о енергетици, две године након доношења Стратегије развоја, 
представљен је Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије 
до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. године.  

Програмом остваривања стратегије развоја ближе се дефинишу мере за постизање 
стратешких циљева у области природног гаса које обухватају: 

 
1. Усклађивање легислативе са обавезама преузетим чланством у 

Енергетској заједници; 
 

2. Унапређење регулаторне и техничке основе за функционисање 
гасоводне инфраструктуре; 

 
3. Планирање развоја гасне инфраструктуре; 

 
4. Реорганизацију сектора дистрибуције природног гаса; 

 
5. Остваривање планиране производње природног гаса у Републици Србији. 

 
Програмом се такође дефинише динамика појединих фаза реализације најзначајнијих 
пројеката из области природног гаса. Подаци о пројектима од интереса за фунционисање 
транспортног система „Транспортгас Србија“ дати су у табели 3: 
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Табела 3: Одступања у подацима између  ПОС и Плана развоја 

Пројекат    Технички подаци према ПОС 
Главни ефекти 

реализације 
Oдступања у односу 

на ПОС 

 
 

Магистрални гасовод Ниш –
Димитровград, МГ-10 

- дужина 109 км 

- пречник DN 700, 

- капацитет 1,8 млрд m³/год 

- максимални притисак 55 bar 

- година завршетка инвестиције 

2021. год. 

 

 
интерконекцијом са 
Бугарском омогућава нови 
правац снабдевања 

 
Пројекат је у фази 
реализације. Период 
реализације одступа 
у односу на ПОС и 
планиран завршетак  
инвестиције је 
2023.године 

 
 

Магистрални гасовод 
Госпођинци – Сотин, МГ-08 

- дужина 95 км 

- пречник DN 600, 

- капацитет 1,5 млрд m³/год 

- максимални притисак 75 bar 

- период релизације 2021 - 2023. 

 

 
интерконекцијом са 
Хрватском омогућава 
нови правац снабдевања 

 
 

Пројекат је померен у 
односу на ПОС на 
период 2024 – 2027. 

 

 
Магистрални гасовод 
Мокрин 
– Арад (граница са 
Румунијом) 

- дужина 6 км 

- пречник DN 600, 

- капацитет 1,6 млрд m³/год 

- максимални притисак 50 bar 

- период реализације 2022 - 2023. 

 

 
интерконекцијом са 
Румунијом омогућава 
нови правац снабдевања 

 
 

Пројекат је померен у 
односу на ПОС на 

период 2021 – 2024. 

 
Магистрални гасовод 
Итебеј 
– Београд југ, МГ-01/II 

- дужина 130 км 

- пречник DN 600, 

- период реализације 2017 – 2023. 

повећање сигурности 
функционисања ТС, 
растерећење гасовода 
МГ-01 

 
Пројекат је померен у 

односу на ПОС на 
период 2022 – 2024. 

 
Магистрални гасовод 
Батајница – Велика Плана –
Ниш, МГ-01/II 

- дужина 116 + 161 км 

- пречник DN 700, 

 

повећање сигурности 
функционисања ТС, 
повезивање гасовода 
Ниш – Димитровград са 
Батајницом 

 

нема одступања у 
односу на ПОС 

 
Разводни гасовод 
Александровац – Тутин, 
РГ-09-04/2 

- дужина 121 км 

- пречник DN 300, 

- година завршетка инвестиције 

2023. год. 

 

развој мреже 
транспортних гасовода 

нема одступања у 
односу на ПОС 

 

Разводни гасовод Мокрин –
ПСГ Банатски Двор 

- дужина 50 км 

- пречник DN 600, 

- максимални притисак 50 bar 

 
повезивање ПСГ Банатски 
Двор са гасоводом из 
Румуније 

 

нема одступања у 
односу на ПОС 

 
Разводни гасовод за  
Лесковац-Врање 

- дужина 71 км 

- пречник DN 300  

- период реализације 2021 –  2023. 

 

развој мреже 
транспортних гасовода 

Промена носиоца 
пројекта у односу на 
ПОС са „Yugorosgaz - 
Transport“ д.о.о.  на ЈП 
Србијагас и промена 

пречника са DN300 на 
DN500 

 

Проширење ПСГ 
Банатски Двор 

 
- техн. капацитет до 1 млрд m³ 

- период реализације 2020 - 2023. 

удвостручење 
расположивих количина 
природног гаса са 5 
милиона m³/дан на 10 
милиона m³/дан 

 

нема одступања у 
односу на ПОС 

 
Гасовод 
интерконектор 
Србија -  Северна 
Македонија 

- Дужина: 70,7 km 

- Пречник: DN300 

- Пројектовани притисак: 50 bar 

- период реализације није 
дефинисан 

Његова изградња 
допринеће 
диверсификацију праваца 
снабедвања гасом 

 
нема одступања у 

односу на ПОС 

 

Гасовод 
интерконектор 
Србија - Црна Гора* 

- Дужина: 114 km 

- Пречник: DN500 

- Пројектовани притисак: 50 bar  
- период реализације није дефинисан 

Његова изградња 
допринеће 
диверсификацију праваца 
снабедвања гасом 

 

нема одступања у 
односу на ПОС 

 * Погледати поглавље 7 - подтачка 7.2.2 
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3.3. Пројекти предвиђени просторним планом Републике Србије за период од 
2010. до 2020. 

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године, усвојен 2010. године, који 
је још увек на снази, идентификовао је следеће стратешке приоритете у гасном сектору 
(стр. 294, 295): 

 Даља изградња подземног складишта гаса Банатски Двор, 

 Двосмерни гасовод Госпођинци - Банатски Двор, 

 Подземно складиште гаса Итебеј, 

 Магистрални гасовод МГ-01/II Елемир – Панчево – Београд Југ, 

 Разводни гасоводи за Шумадијску, Колубарску, Мачванску, 
Златиборску, Моравичку, Браничевску, Расинску и Рашку област и 
општине северног дела АП Косово и Метохија, 

 Повезивање гасоводних система Републике Србије и Републике Српске, 

 Повезивање гасоводних система Републике Србије и Републике Хрватске, 

 Магистрални гасовод Ниш-Лесковац-Врање, 

 Магистрални гасовод Ниш-Димитровград, 

 Магистрални гасовод „Јужни ток“, 

 Разводни гасовод Острово-Железара Смедерево, 

 Разводни гасовод Острово-ТЕ Костолац. 
 

До данас завршени су : двосмерни гасовод Госпођинци - Банатски Двор, разводни гасовод 
за Златибор и магистрални гасовод Ниш – Лесковац – Власотинце на коме је „Yugorosgaz 
- Transport“ д.о.о. оператор транспортног система.  
 

За разводни гасовод Лесковац – Врање (Лесковац-Лебане-Бојник-Медвеђа-Власотинце-
ЦрнаТрава - Врање) је извршена промена носиоца пројекта са ОТС „Yugorosgaz - 
Transport“ д.о.о. на ЈП Србијагас и промена пречника гасовода са DN300 на DN 500. 

 

Пројекат „Јужни ток“ заменио је пројекат „ Магистрални гасовод граница Бугарске –граница 
Мађарске “ у оквиру кога је у Србији завршена изградња. 
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4. АНАЛИЗА ТРАНСПОРТОВАНИХ КОЛИЧИНА ПРИРОДНОГ ГАСА 
ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМОМ 
   

4.1. Транспортована количина природног гаса на улазима 
у транспортни систем 

Анализа транспортованих количина природног гаса транспортним системом је израђена 
на бази података за период 2017 – 2021. година. 

 

4.1.1 Транспортована количина природног гаса на улазу - ППС Хоргош 
Транспортована количина природног гаса на ППС Хоргош приказана је у табели 4 

 
 Табела 4: Транспортоване количине на ППС Хоргош у претходном периоду (милион Sm3) 

 

Назив интерконекција 2017 2018 2019 2020 2021 

ППС Хоргош 2.447 2.450 2.500 2.365 233 

 
 

4.1.2 Транспортована количина природног гаса на улазу – ТС „ГАСТРАНС“ 
Транспортована количина природног гаса са ТС „Гастранс“ (ГМС-2 „Параћин“, ГМС-3 
“Панчево“ и ГМС-4 “Госпођинци“) приказана је у табели 5 
 

 Табела 5: Транспортоване количине са ТС Гастранс у претходном периоду (милион Sm3) 
 

 

Назив други ТС 2017 2018 2019 2020 2021 

ТС ГАСТРАНС 0 0 0 0 2.377 

   
4.1.3 Транспортована количина природног гаса на улазу са домаћих 

гасних поља 
 

У наставку је дат преглед домаћих гасних поља, на улазу у систем ОТС-а и производња 
у периоду 2017 – 2021.година 

 
Табела 6: Транспортоване количине природног гаса из производње са домаћих гасних 

поља у периоду 2017 - 2021.(милион Sm³) 
 

Р.Б. 
Назив /производња у години дана 
(милионSm³/год) 2017 2018 2019 2020 2021 

1 СГС Међа 13,8 11,9 11,1 10,6 10,3 

2 СГС Банатски Двор 31,5  36,8 29,5 21,8 15,3 

3 СГС Итебеј 12,2 10,9 13,7 6,8 3,9 

4   СГС Банатски Двор Запад 4,7 3,1 3,4 3,0 2,8 

5 СГС Житиште 0,9 0,4 0,006 0 0 

6 СГС Ново Милошево 3,1 3,2 4,2 4,3 4,6 

7 СГС Мартонош Запад 32,1 22,7 17,9 12,5 11,9 

8 ППС Жути канал 50,7 35,7 31,1 22,4 0,4 

9 Рафинерија гаса Елемир излаз 216 201,4 172,7 174,8 163,1 

 Укупно: 365 326,1 283,61 256,2 212,3 

 
4.1.4. Kоличина природног гаса на улазу у транспортни систем из 

складишта ПГ Банатски Двор 
 

Транспортована количина природног гаса за потребе истискивања ПСГ Банатски Двор за 
период 2017 – 2021. дате су у табели број 7 
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Табела 7: Транспортована количина природног гаса за потребе истискивања из ПСГ Банатски 
Двор у ТС за период 2017 – 2021. (милион Sm3) 

 
Година 2017 2018 2019 2020 2021 

Истискивање из ПСГ 227 299 119,2 318,3 518,2 

 

4.2. Транспортоване количина природног гаса у периоду 2017 - 2021. године на 
излазима из транспортног система 

Транспортоване количине природног гаса на излазима из транспортног система у периоду 
2017 - 2021.године дате су у табели 8. 

 
Табела 8: Транспортована количина природног гаса у периоду 2017. - 2021.(милион Sm3) 
 

 
Година 2017 2018 2019 2020 2021 

Ук. транспорт са прекограничним 
транспортом (мил. Sm³) 

3.017 3.052 2.889 2.921 3.336 

 

ППС Појате (мил. Sm³) 47 49 49 71 75 

ППС Зворник (мил. Sm³) 252 252 243 221 262 

Дистрибутери (мил. Sm³) 1.350 1.329 1.281 1.428 1.609 

Крајњи купци на Траснпортном систему 
(мил. Sm³) 

869 888 766 757 954 

Складиште природног гаса Б. Двор 243 273 315 203 233 

За транспорт произвођачима природног гаса 254 259 233 239 201 

Сопствена потрошња 2 2 2 2 2 

Губици на транспортном систему 23 23 8 - 2 - 1 

  

Дијаграм 1: Транспортована количина природног гаса у периоду 2017 - 2021. (мил Sm3) 

 

 
 
На основу историјских података може се закључити да је у 2021. години у односу на 2017. 
годину дошло до раста укупно транспортованих количина са прекограничним 
транспортом  од 10,56%. 

 
Приликом анализе транспортованих количина природног гаса код крајњих купаца 
констатовано је да термоелектране топлане (у даљем тексту ТЕ-ТО) као крајњи купци 
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значајно одступају у односу на остале крајње купце прикључене на транспортни систем. 
 
Табела 8.1: Транспортована количина природног гаса за ТЕ-ТО ЕПС Панонске електране и  

ТЕ-ТО„Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pančevo d.o.o”. (милион Sm3) 
  

Година 2017 2018 2019 2020 2021 

ТЕ – ТО ЕПС Панонсле електране (мил. Sm³) 77 98 132 75 230 

ТЕ – ТО Панчево (мил. Sm³) 0 0 0 0 1,2 

 
 У посматраном периоду транспорт количина за ТЕ-ТО ЕПС Панонске електране је  

повећан 3 пута. 
 

4.3. Процена количина природног гаса за транспорт - УЛАЗ у ТС за период 
2022.-2031. 

4.3.1 Процена количина ПГ на улазу - ППС Хоргош 
 

Процена количина ПГ на месту повезивања ППС Хоргош за период 2022 - 2031. дата је у 
табели 9. на основу закупа капацитета. 

 
Табела 9: Процена количина за транспорт природног гаса на ППС Хоргош у периоду 

2022 – 2031. (милион Sm³) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 460 450 430 300 280 250 250 245 220 200 

 
Процена ОТС „Транспортгас Србија“ је да ће у наредном периоду израженији транспорт 
улазних количина бити из правца гасовода ОТС “Гастранс“.  

 
 

4.3.2 Процена количина ПГ на улазу – ИП Србија („Interconnection point“ 
Serbia) 

 
Процена количина природног гаса на месту повезивања са гасоводом ОТС“Гастранс“ 
обједињеног назива ИП Србија („Interconnection point“ Serbia) код Госпођинаца,  Панчева 
и Параћина за период 2022 - 2031. је урађена на основу процењених потреба корисника 
у Републици Србији и дата је у табели 10. 

 
Табела 10: Процена количина ПГ за транспорт у периоду 2022 -2031. на месту повезивања са 

гасоводом ОТС“ Гастранс“ на ГРЧ Госпођинци, ГРЧ Панчево и ГРЧ Параћин(милион Sm³) 
 

 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 2750 2970 2970 2990 3000 3050 3050 3100 3100 3100 

 

4.3.3 Процена количина ПГ за транспорт – улаз из производње са домаћих 
гасних поља 

 
Процена количина природног гаса за транспорт из производње са домаћих гасних поља 
за период 2022 – 2031. је урађена на основу достављене процене произвођача природног 
гаса „НИС“ А.Д. од 12.07.2022.године и приказана је у табели 11. 
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Табела 11: Планирано преузимање у ТС са домаћих гасних поља за период 2022 - 2031. по домаћим 
гасним пољима (милион Sm³) 

 
Домаће гасно 
поље 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

СГС Житиште 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

СГС Ново 
Милошево 

2.543.310 2.288.979 2.060.081 1.854.073 1.668.666 1.501.799 1.351.619 1.216.457 1.094.812 985.331 

Банатски Двор 
Запад 

1.624.410 1.237.588 942.880 718.351 547.289 416.963 317.671 242.024 184.423 140.531 

СГС Међа 7.049.819 6.327.410 5.679.027 5.097.085 4.574.776 4.105.990 3.685.240 3.307.606 2.968.907 2.664.891 

СГС Српски 
Итебеј 

9.646.845 8.623.851 7.709.340 6.891.808 6.160.970 5.507.634 4.923.580 4.401.462 3.961.316 3.565.185 

СГС Банатски 
Двор 

26.099.863 24.397.328 22.805.852 21.318.191 19.927.572 18.627.665 17.412.553 16.276.705 15.226.104 14.243.315 

СГС Мартонош 
Запад 

14.315.506 12.739.221 11.336.502 10.088.236 8.977.417 7.988.911 7.109.250 6.326.448 5.630.015 5.010.247 

Велика Греда Југ 120.000 54.000 24.300 10.935 4.921 2.214 996 448 202 91 

ППС Жути Канал 11.732.939 9.009.013 6.917.476 5.311.511 4.078.387 3.131.547 2.404.525 1.846.289 1.417.714 1.088.623 

СГС Б.Н.Село 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

РГЕ Излаз 119.419.157 105.897.835 93.907.474 83.274.731 73.845.889 65.484.633 58.070.088 51.495.059 45.664.603 40.494.292 

УКУПНО 192.791.849 170.815.225 151.622.932 134.804.921 120.025.887 107.007.356 95.515.523 85.352.499 76.388.096 68.432.506 

 
На основу приказаних података у табели у периоду 2022 – 2031, предвиђа се смањење 
количина за транспорт природног гаса са домаћих гасних поља за 65% на крају 
десетогодишњег периода. 

 
4.3.4 Процена количина за транспорт природног гаса - улаз у ТС из складишта 

ПСГ Банатски Двор 
 

Табела 12: Процена количина за транспорт природног гаса у периоду 2022 – 2031 за ПСГ 
Банатски Двор (милион Sm3) 

 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 300 350 450 500 600 650 700 700 750 750 

 
Анализа транспортованих количина за потребе истискивања у ПСГ Банатски Двор је 
израђена на основу провере вредности наведених у пројектном задатку за израду 
документације за другу фазу изградње ПСГ Банатски Двор. Проширење ПСГ Банатски 
Двор не захтева повећање постојећих капацитета транспортног система „Транспортгас 
Србија“. 
 
4.3.5 Процена количина за транспорт природног гаса -  улаз у ТС из ППС Појате 

(„Yugorosgaz - Transport“ д.о.о) 
 

Процена количина природног гаса на месту повезивања са гасоводом ОТС „Yugorosgaz - 
Transport“ д.о.о за период 2022 - 2031. усклађена на основу плана развоја наведеног 
оператора транспортног система и предвиђених количина на месту примопредаје. 
 
Табела 13: Процена количина за транспорт природног гаса у периоду 2022 – 2031. на ППС 

Појате (милион Sm³) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно    0 12,9 149,9 299,8 499,8 700 700 700 700 700 
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4.3.6 Процена количина за транспорт природног гаса -  улаз у ТС из ППС 
Мокрин (интерконекција Србија – Румунија)  

 
Процена количина природног гаса на месту повезивања са гасоводом Рекас – Хориа који 
представља део гасовода „БРУА“ за период 2022 - 2031. усклађена на основу количина 
на месту примопредаје. 
 
Табела 14: Процена количина за транспорт природног гаса у периоду 2022 – 2031. на ППС 

Мокрин - интерконекција Србија – Румунија (милион Sm³) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 0 0 0 100 100 270 270 500 735 1086 

   
Са транспортом гаса на ППС Мокрин - интерконекција Србија – Румунија ће се 
започети 2025. 
 
4.3.7 Процена количина за транспорт природног гаса - улаз у ТС из ППС Бачко 

Ново Село (интерконекција Хрватска - Србија )    
 

Процена количина природног гаса на месту повезивања са гасоводом „Plinacro“ за период 
2022 - 2031. усклађена на основу количина на месту примопредаје. 
 
Табела 15: Процена количина за транспорт природног гаса у периоду 2022 – 2031. на ППС 

Бачко Ново Село - интерконекција Хрватска - Србија (милион Sm³) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 0 0 0 0 0 300 700 750 900 1350 

 
4.3.8 Процена количина за транспорт природног гаса - улаз у ТС са 

интерконекције Србија – Северна Македонија  
 

Процена количина природног гаса на месту повезивања интерконектора Србија – 
Северна Македонија као и повезивање са ЛНГ терминалом Александопулис за период 
2022 - 2031. усклађена на основу количина на месту примопредаје. 
 
Табела 16: Процена количина за транспорт природног гаса у периоду 2022 – 2031. на тачки 

примопредаје  са интерконектора Србија – Северна Македонија (милион Sm³) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 0 0 0 100 156 250 265 305 340 380 

 
Са транспортом гаса на интерконектору Србија – Северна Македонија ће се 
започети 2025. 
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4.3.9 Процена количина за транспорт природног гаса -  улаз у ТС са збирним 
прегледом  

 
Табела 17: Процена количина за транспорт природног гаса на улазу у ТС  у периоду 2022 – 

2031.  – збирни преглед (милион Sm3) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

ППС Хоргош 460 450 430 300 280 250 250 245 220 200 

ИП Србија 2750 2970 2970 2990 3000 3050 3050 3100 3100 3100 

Домаћа гасна поља 192,8 170,8 151,6 134,8 120 107 95,5 85,3 76,4 68,4 

ПСГ Б.Двор 300 350 450 500 600 650 700 700 750 750 

ППС Појате 0 12,9 149,9 299,8 499,8 700 700 700 700 700 

ППС Мокрин 0 0 0 100 100 270 270 500 735 1086 

ППС Бачко Ново Село 0 0 0 0 0 300 700 750 900 1350 

ИКСрб – С.Македонија 0 0 0 100 156 250 265 305 340 380 

Укупно 3702,8 3953,7 4151,5 4424,6 4755,8 5577 6030,5 6385,3 6821,4 7634,4 

 
4.4 Процена количина природног гаса за транспорт – ИЗЛАЗ из ТС у периоду 

2022. – 2031. 

4.4.1. Процена количина природног гаса за транспорт операторима 
дистрибутивних система (ОДС) 

 
Табела 18: Процена количина природног гаса ОДС у периоду 2022 -2031. (милион Sm3) 

 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 1.750 1.916 1.950 2.008 2.068 2.130 2.194 2.259 2.291 2.297 

 

Анализа транспортованих количина за потребе ОДС је израђена на основу података за 
период 2017 - 2021. година и Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025.  
године  са пројекцијама до 2030. године. Коришћени подаци за израду Плана развоја  
транспортног гасоводног система су са достављених 65,21% анкета од укупног броја  
анкетираних корисника ОДС за период 2022 - 2024.  
Анализом историјских података транспортованих количина природног гаса за потребе ОДС 
у период 2017 - 2021. година констатује се да је дошло до просечног раста по годишњој 
стопи од 4,7 %. 

 

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године такође предвиђа повећање потрошње у сектору домаћинства (а самим тим и 
транспортованих количина) али се не наводи прецизан податак о повећању. 

 
Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће доћи до повећања транспортованих 
количина за потребе ОДС-а у периоду од 2022-2031. године по просечној годишњој стопи 
у износу од 3,1 %. 

 
4.4.2. Процена количина природног гаса за транспорт крајњим купцима 

прикљученим на транспортни систем 
 

Процена количина природног гаса за транспорт крајњим купцима прикљученим на 
транспортни систем у периоду 2022 -2031. дата је у табели број 19. 
Табела 19: Процена транспортованих количина природног гаса гасоводни системом за 

потребе крајњих купаца прикључених на транспортни систем, периоду 2022 – 2031. 
(милион Sm3) 

 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 1.057 1.131 1.140 1.174 1.209 1.245 1.282 1.320 1.325 1.333 
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Процена за потребе крајњих купаца је израђена на основу Процена количина природног 
гаса за транспорт у периоду 2022 - 2031. за потребе ТЕ-ТО (тачка 4.4.2.1) и Процена 
количина природног гаса за транспорт у периоду 2022 - 2031. за потребе осталих крајњих 
купаца (тачка 4.4.2.2). 
 
4.4.2.1. Процена количина природног гаса за транспорт ТЕ-ТО у периоду 2022 

- 2031. год. 
 

Категорија крајњих купаца који значајно утичу на процену транспортованих количина су 
ТЕ-ТО. Процена количина природног гаса за транспорт у периоду 2022 - 2031. за 
потребе ТЕ-ТО је рађена на основу анализе постојећих ТЕ-ТО прикључених на 
транспортни систем и на основу захтева за прикључење нових. 
 
Табела 20: Процена количина за транспорт природног гаса за ТЕ-ТО прикључене на 

транспортни систем, у периоду 2022. – 2031. (милион Sm3) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 370 391 429 450 470 470 470 470 470 470 

 
Анализа транспортованих количина за потребе ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем је 
израђена на основу достављених анкета за период 2022 - 2024.година и Стратегије развоја 
енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године.  

 
Анализа на основу података говори да је за потребе постојећих ТЕ-ТО прикључених на 
транспортни систем дошло до просечног раста транспортованих количина у претходном 
периоду, по просечној годишњој стопи од око 21% па се ово користи за потребе процене 
за потребе постојећих ТЕ-ТО 
 
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године предвиђа да ће доћи до повећања потрошње ТЕ-ТО (а тиме и транспортованих 
количина) због наставка изградње ТЕ-ТО Панчево.  

 
Закључак: На основу свега наведеног транспортоване количине за ТЕ-ТО прикључене на 
транспортни систем су усклађене у табели број 15. Прва фаза изградње ТЕ-ТО Панчево је 
завршена 2021.године, док друга фаза изградње је планирана да буде завршена до 2025. 
године укупног капацитета од 200 МW.  

 
Такође, анализом историјских података о максималним дневним количинама није уочена 
потреба за повећањем капацитета ни на једном излазу са транспортног система (ГМРС) 
преко кога се снабдевају ТЕ-ТО прикључене на транспортни систем. 

4.4.2.2. Процена количина природног гаса за транспорт крајњим купцима на 
транспортни систем у периоду 2022 – 2031. без ТЕ-ТО 

 
Табела 21:  Процена транспортованих количина природног гаса гасоводним системом за 

потребе крајњих купаца на транспортни систем, у периоду 2022 – 2031. без ТЕ-ТО 
(милион Sm3) 

 
Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 686 740 711 724 739 775 812 850 855 863 

 
Анализа транспортованих количина за потребе крајњих купаца прикључених на 
транспортни систем је израђена на основу историјских података за период 2017.-2021. 
године и Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама 
до 2030. године. Коришћени подаци за израду Плана развоја транспортног гасоводног 
система су са достављених 68,85% анкета од укупног броја анкетираних крајњих купаца. 
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Анализа на основу обрађених података говори да је дошло до смањења транспортованих 
количина у периоду 2017 – 2021.година. 

 
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године предвиђа раст сходно предвиђеном расту БДП просечно од 3,38% годишње. 

 
Закључак: Како је у периоду од 2017 – 2021.године раст БДП-а био у просеку 3,38%, на 
основу свега горе наведеног, сматрамо да ће доћи до раста транспортованих количина по 
просечној годишњојстопи од 2,6% годишње. 

 
4.4.3. Процена потребних количина природног гаса за транспорт оператору 

повезаног транспортног система  „Yugorosgaz - Transport“ д.о.о периоду 
2022 – 2031. 

 
Табела 22:  Процена количина ПГ за транспорт ОТС „Yugorosgaz - Transport“ у периоду 2022 -2031. 

(милион Sm3) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

укупно 64,8 75,2 78,2 81,7 85,4 87,5 90,1 92,8 95,6 98,4 

 
Процена транспортованих количина за потребе оператора повезаног транспортног 
система у земљи је усклађена је на основу Плана развоја транспортног система 
„Yugorosgaz - Transport“ д.о.о.  

 
Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће доћи до повећања транспортованих 
количина у складу са просечном годишњом стопом од 4,8%.  

 
 

4.4.4. Процена количина за транспорт природног гаса за  складиште ПГ 
Банатски Двор у периоду од 2022 -2031. године 

 
Табела 23: Процена количина ПГ за транспорт за потребе утискивања у ПСГ Банатски Двор у 

периоду 2022 – 2031. (милион Sm3) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 356 361 318 400 600 650 700 750 750 750 

 
Анализа транспортованих количина за потребе утискивања у ПСГ Банатски Двор је 
рађена на основу вредности наведених у пројектном задатку за израду документације за 
II фазу изградње ПСГ Банатски Двор. 

 
4.4.5. Процена количина природног гаса за прекогранични транспорт на ППС 

Зворник у периоду од 2022 - 2031. године 
 

Табела 24: Процена количина ПГ за прекогранични транспорт – ППС Зворник у периоду 2022 -
2031. (милион Sm3) 

 
Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 270 288 290 294 296 298 300 304 308 310 

 
Анализа транспортованих количина за потребе прекограничног транспорта на ППС 
Зворник је израђена на основу анкете оператора повезаног транспортног система ОТС 
“Гаспромет” - Пале за период 2022 – 2024.година. 
Анализа на основу историјских података показује просечан раст транспортованих 
количина по просечној годишњој стопи од 1,24 %. 
Анкета оператора повезаног транспортног система ОТС „Гаспромет“ – Пале за период 
2022 – 2024.година, предвиђа повећање транспортованих количина за постојеће купце по 
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просечној годишњој стопи од око 1,8%.  
 

Закључак: На основу свега наведеног сматрамо да ће се повећање транспортованих 
количина природног гаса линеарно одвијати по просечној годишњој стопи од 1,6%, што 
је приказано у табели 24. 

 

4.4.6. Процена количина природног гаса које се са домаћих гасних поља 
коришћењем транспортног система испоручују произвођачу 
природног гаса 

 
ОТС врши транспорт са 9 домаћих поља произвођача природног гаса. ОТС врши и 
услужни транспорт изолованим гасоводним системом домаћег природног гаса од 
производних поља до рафинерија гаса у Елемиру где се врши прерада гаса и испорука у 
транспортни систем ОТС. Процене за транспорт количина природног гаса са домаћих 
гасних поља за потребе произвођача „НИС“ А.Д. за период 2022 - 2031. год. приказане 
су у табели 20.(анкета достављена 12.07.2022.године) 

 
Табела 25: Процена количина ПГ за транспорт са домаћих гасних поља произвођачу ПГ у 

периоду 2022 - 2031. године (милион Sm³). 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

РГЕ Елемир 152,3 135 130 122 123 123 121 117 113 109 

Остали* 40,1 35 32 30 29 28,4 27 25 22 20 

Укупно 192,4 170 162 152 152 151,4 148 142 135 129 

 *Остали - улази на ТС преузети са Међа, Итебеј, Банатски Двор, Ново Милошево и Жути канал 
 

4.4.7 Процена количина за транспорт природног гаса - излаз из ТС са ППС 
Бачко Ново Село (интерконекција Србија – Хрватска)    

 
Процена количина природног гаса на месту повезивања са гасоводом „Plinacro“ за период 
2022 - 2031. усклађена на основу предвиђених количина на месту примопредаје. 
 
Табела 26: Процена количина за транспорт природног гаса у периоду 2022 – 2031. на ППС 

Бачко Ново Село (милион Sm³) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 0 0 0 0 0 600 800 900 1.000 1.500 

 
 

4.4.8 Процена количина за транспорт природног гаса - излаз из ТС са ППС 
(интерконекција Србија – Босна и Херцеговина)    

 
Процена количина природног гаса на месту повезивања са гасоводом „Каракај“ - 
Бјељиназа период 2022 - 2031. усклађена на основу предвиђених количина на месту 
примопредаје. 
 
Табела 27: Процена количина за транспорт природног гаса у периоду 2022 – 2031. на ППС 

интерконекција Србија – Босна и Херцеговина (милион Sm³) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Укупно 0 0 200 300 330 400 500 600 900 1.200 
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4.4.9 Процена количина природног гаса за транспорт у периоду 2022 – 2031. 
 

Процена количина природног гаса за транспорт у периоду 2022 - 2031. година дата је у 
табели број 28. на основу процењених излазних количина природног гаса у поглављу 4.4 

 
 

Табела 28: Процена количина природног гаса за транспорт у периоду 2022 – 2031. (милион Sm3) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ук. транспорт са 
прекограничним транспортом 
(мил. Sm³) 

3702,8 3953,7 4151,5 4424,6 4755,8 5577 6030,5 6385,3 6821,4 7634,4 

ППС Бачко Ново Село (мил. Sm³) 0 0 0 0 0 600 800 900 1.000 1.500 

Интерконекција Србија - БиХ 0 0 200 300 330 400 500 600 900 1.200 

ППС Појате (мил. Sm³) 64,8 75,2 78,2 81,7 85,4 87,5 90,1 92,8 95,6 98,4 

ППС Зворник (мил. Sm³) 270 288 290 294 296 298 300 304 308 310 

Дистрибутери (мил. Sm³) 1.750 1.916 1.950 2.008 2.068 2.130 2.194 2.259 2.291 2.297 

Крајњи купци на Траснпортном 
систему (мил. Sm³) 

1.057 1.131 1.140 1.174 1.209 1.245 1.282 1.320 1.325 1.333 

Складиште природног гаса Б. 
Двор (мил. Sm³) 

356 361 318 400 600 650 700 750 750 750 

За транспорт произвођачима 
природног гаса (мил. Sm³) 

192,4 170 162 152 152 151,4 148 142 135 129 

Сопствена потрошња (мил. Sm³) 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 

Губици на транспортном систему 
(мил. Sm³) 

10,1 10 10,8 11,9 12,4 12,1 13,4 14,5 13,8 14 

 

Дијаграм 2: Процена количина природног гаса за транспорт у периоду 2022- 2031. (милион Sm3)  
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5. АНАЛИЗА УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ КАПАЦИТЕТА И ИСКОРИШЋЕНОСТ 
КАПАЦИТЕТА ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА 

 
5.1. Искоришћеност капацитета ТС у периоду 2017 - 2021.год. 

Искоришћеност капацитета у предходном периоду је обрађена на бази историјских 
података о транспортованим количинама у периоду од 2017 - 2021.године 

 

5.1.1  Прекогранични транспорт – реализација и искоришћеност 
капацитета у периоду 2017 – 2021. год. 

 

На транспортном систему постоје два интерконектора: 
 

 ППС Хоргош, на улазу у ТС, техничког капацитета  13,8 милиона Sm3/дан и 
 ППС Зворник, на излазу са ТС, техничког капацитета 2 милиона Sm3/дан. 

 
Табела 29. Реализација капацитета на интерконекторима у претходном периоду (милион 
Sm3/дан) 
 

Назив 
интерконекција 

2017 2018 2019 2020 2021 

ППС Хоргош 11,261 11,390 12,557 12,586 7,231 

ППС Зворник 1,939 1,756 1,577 1,502 1,412 

 

Преглед искоришћености капацитета за ППС Хоргош је дат у табели 29, а преглед 
искоришћености капацитета за ППС Зворник је дат у табели 30. 

 
Табела 30: Технички и искоришћени капацитет на ППС Зворник у периоду 2017 - 2021. (милион 
Sm3/дан) 
 
 

Назив 
улаза 

 
Технички капацитет 

Максимални дневни искоришћени 
капацитет 

 
Просечни дневни капацитет 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

ППС 
Зворник 

 
1,94 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
1,949 

 
1,756 

 
1,577 

 
1,502 

 
1,412 

 
0,687 

 
0,690 

 
0,665 

 
0,576 

 
0,582 

 
Просечна искоришћеност дневних капацитета у периоду 2017 - 2021. године је износила 
око 32,23 %, док је просечна искоришћеност максималних дневних капацитета била око 
82%. 

 

Анализа максималне искоришћености капацитета (однос максималне дневне потрошње и 
техничког капацитета) у данима највећег дневног оптерећења гасовода Батајница - 
Зворник у: 
 

• 2017. години - 10. јануара максимална искоришћеност износила је 100,46%; 

• 2018. години - 28. фебруара максимална искоришћеност износила је 87,8%; 

• 2019. години -  08. јануара, максимална искоришћеност износила је 78,85%; 

• 2020. години -  09. јануара, максимална искоришћеност износила је 75,1%; 

• 2021. години -  15. јануара, максимална искоришћеност износила је 70,6%; 

 
Због искоришћености капацитета на овом гасоводу издавана су условна мишљења за 
прикључење и повезивање на транспортни гасоводни систем - Табела 38.  У току зимског 
режима рада проблем на предметном гасоводу представља велики пад притиска са 45 
бар (ППС Батајница)  на 29,5 бар (ППС Зворник) при протоку 101.000 m3/h. Предметни 
гасовод је старости 42 године.  
Потенцијална изградња гасовода интерконектора Србија – БиХ је дефинисана 
Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године 
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са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023.године,  Просторним планом 
подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” („Службени гласник 
РС”, бр. 119/2012 и 46/2013) и Изменама и допуном просторног плана подручја посебне 
намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске („Службени гласник 
РС“, број 119/2012, 98/2013 и 52/2018.) - тачка 3.2. Линијски део и објекти магистралног 
гасовода.  
Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године предвиђа гасификацију 
града Бјељине и насеља у Републици Српској. Повезани ОТС „Гаспромет“ - Пале је издао 
решење за прикључење разводног гасовода за Бјељину који је завршен као и 
за диструбутивну гасну мрежу у граду Бјељина. Обзиром да је на ППС Зворник 
искоришћени капацитет у 2017. години износио 97% , достављена анкета за период 2022. 
– 2024. година од стране ОТС „Гаспромет“ – Пале потврђује претходне анализе за 
повећање капацитета према Босни и Херцеговини. Податак је представљен у тексту 
анализе максималне искоришћености капацитета у данима највећег дневног оптерећења 
гасовода Батајница - Зворник за 2017.годину (од  06 – 12.01.2017.године) 

 
5.1.2 Искоришћеност капацитета на улазима у транспортни систем 
Укупан технички капацитет на улазима у транспортни систем је 2021. износио 32,053 
(милиона Sm3/дан) 

 
Табела 31: Технички и искоришћени капацитети улаза у транспортни систем (милион Sm3/дан) 

 
 

Назив 
улаза 

Технички капацитет Максимални дневни искоришћени капацитет Просечни дневни капацитет 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

ППС 
Хоргош 

 
15 

 
15 

 
15 

 
15 

 
13,8 

 
11,261 

 
11,390 

 
10,426 

 
11,261 

 
11,390 

 
6,704 

 
6,712 

 
6,849 

 
6,479 

 
1,280 

Производ 
ња укупно 

 

1,590 
 

1,590 
 
1,590 

 
1,590 

 
1,573 

 

1,514 
 

1,126 
 
0,966 

 
0,931 

 
0,765 

 

1,004 
 

0,895 
 
0,778 

 
 0,703 

 
0,593 

ИП Србија  
0 

 
0 

 
0 

 
11,4 

 
11,4 

 
  0 

 
  0 

 
0 

 
0 

 
9,608 

 
  0 

 
  0 

 
0 

 
0 

 
6,512 

ПСГ 
Б Двор 

 
5,2 

 
5,2 

 
5,2 

 
5,2 

 
5,2 

 
5 

 
5,1 

 
4,9 

 
5 

 
5,1 

 
0,621 

 
0,819 

 
0,327 

 
0,872 

 
1,420 

Укупан 
капацитет 
улаза 

 
21,790 

 
21,790 

 
21,790 

 
33,220 

 
32,053 

 
17,775 

 
17,626 

 
16,292 

 
17,192 

 
26,863 

 
8,329 

 
8,426 

 
7,954 

 
8,054 

 
9,805 

 
Просечна искоришћеност дневних капацитета у периоду од 2017.-2021. године је износила 
oкo 33,64%, искоришћеност максималних дневних капацитета на свим улазима била je 
oкo 74,55%. 

 
5.1.3 Искоришћеност капацитета на улазима у транспортни систем из 

производње са домаћих гасних поља 
 

Табела 32: Максимални остварени капацитет из производње са домаћих гасних поља (Sm³/дан) 
 

Р.број Назив /производња у години дана (м3/дан) 2017 2018 2019 2020 2021 

1 СГС Међа 53.945 39.228 35.553 32.422 34.193 

2 СГС Банатски Двор 121.755 111.194 106.142 76.605 64.970 

3 СГС Итебеј 66.967 41.798 47.973 37.492 13.173 

4 СГС Банатски Двор Запад 15.751 10.288 16.525 9.128 8.654 

5 СГС Житиште 6.149 2.555 805 0 0 

6 СГС Ново Милошево 10.997 10.326 12.713 13.077 13.412 

7 СГС Мартонош Запад 95.562 71.529 57.096 42.390 47.442 

8 ППС Жути канал 210.759 137.209 103.895 86.060 48.638 

9 Рафинерија гаса Елемир излаз 931.894 702.264 585.386 633.583 534.418 

 Укупно: 1.513.779 1.126.391 966.088 930.757 764.900 
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Табела 33: Искоришћеност капацитета домаћих гасних поља у 2021. години (у %) 

 
број  

Назив улаза 
Технички капацитет 

(Sm³/дан) 
Највећи искоришћен 
капацитет у 2021. год. 

(Sm³/дан) 

Искоришћеност 
капацитета по 

гасном пољу (%) 

1 СГС Међа 50.000 34.193 68,39 

2 СГС Банатски Двор 120.000 51.766 43,14 

3 СГС Итебеј 70.000 13.638 19,48 

4 СГС Банатски Двор Запад 30.000 8.642 28,80 

5 СГС Ново Милошево 21.000 13.387 63,75 

6 СГС Мартонош Запад 141.000 47.200 33,47 

7 ППС Жути канал 240.000 48.638 20,27 

8 Рафинерија гаса Елемир излаз 850.000 551.598 64,89 

 Укупно 1.522.000 769.062 42.77 

 
Просечна максимална искоришћеност капацитета из производње са домаћих гасних 
поља за 2021. годину је износила 42,77 %. 

 
5.1.4 Искоришћеност капацитета на улазу и излазу у ПСГ Банатски Двор 

 
Искоришћеност капацитета на излазу/улазу са транспортног система за ПСГ 
Банатски Двор приказан је у табелама 34 и 35. 

 
Табеле 34: Максимална дневна искоришћеност капацитета на излазу из транспортног 

система за ПСГ Банатски Двор за период 2017 – 2021. (милион Sm3/дан) 
 

Година Максимални дневни 
капацитет утискивања 

Максимални остварени дневни 
капацитет утискивања 

 
Искоришћеност % 

2017 3 2,5 83 

2018 3 2,6 86 

2019 3 2.8 93 

2020 3 2.7 90 

2021 3 2.8 93 

 
Просечна искоришћеност максималног дневног капацитета утискивања за период 2017 -
2021. годину је износила 89 %. 
 
Табеле 35: Максимална дневна искоришћеност капацитета на улазу у транспортни систем 
из ПСГ Банатски Двор за период 2017 - 2021.( милион Sm³/дан) 
 

Година 

 
Максимални дневни капацитет 
истискивања 

 
Максимални остварени дневни капацитет 
истискивања 

 
Искоришћеност % 

2017 5,2 5 91 

2018 5,2 5,1 98 

2019 5,2 4,9 94 

2020 5,2 5 96 

2021 5,2 5,1 98 

 
Просечна искоришћеност максималног дневног капацитета истискивања за период 2017 - 
2021. годину је износила 95.4%. 

 
НАПОМЕНА: Анализа броја дана у години када је максимална дневна искоришћеност 
капацитета на  излазу/улазу прелазила 80%, 90% и 95% ће се приказати у Плану развоја 
за 2023.годину након достављања података од стране ПСГ Банатски Двор. 
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5.1.5  Искоришћеност капацитета за излаз према ОТС „Yugorosgaz - Transport“ 

 
 Преглед искоришћености капацитета за излаз према ОТС „Yugorosgaz - Transport“ је  
приказан је у табели 36. 

 
 Табела 36: Технички и искоришћени капацитет за излаз према ОТС „Yugorosgaz - Transport“ у 

периоду 2017 - 2021. (милион Sm3) 
 
 

Назив 
излаза 

 
Технички капацитет Максимални дневни искоришћени 

капацитет 

 
Просечни дневни капацитет 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

ОТС 
„Yugorosgaz - 
Transport“ 

 
2,4 

 
2,4 

 
2,4 

 
2,4 

 
2,4 

 
0,485 

 
0,452 

 
0,435 

 
0,627 

 
0,532 

 
0,132 

 
0,132 

 
0,136 

 
0,175 

 
0,211 

 
Максимална искоришћеност дневног капацитета за 2021.годину је износила око 21,1%. 

  
 5.1.6 Технички капацитети на местима повезивања (ППС) у периоду 2022 - 2031. 

Приказ техничког капацитета по годинама на свим местима повезивања (ППС) са суседним 
операторима транспортног система, оператором складишта природног гаса и 
произвођачем природног гаса у периоду 2022 - 2031. су дати у табели 37. 

 
Табела 37:  Технички капацитета (улаз/излаз) на свим на примо-предајним тачкама у периоду 

2022 - 2031.(милион Sm³/дан) 
 

Година 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

ППС Хоргош - интерконектор Мађарска 13,8 13,8     13,8 13,8 13,8 13,8     13,8 13,8 13,8 13,8 

ПСГ Б Двор – повезивање са подземним 
складиштем / улаз у ТС 

5,2 5,2 5,2 10 10 10 10 10 10 10 

ПСГ Б Двор – повезивање са подземним 
складиштем / излаз из ТС 

3 3 3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

ППС Карађорђево брдо- повезивање са 
ОТСГастранс / улаз 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
ППС Панчево- повезивање са ОТС 
Гастранс / улаз 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

 
3,8 

ППС Госпођинци - повезивање са 
ОТС Гастранс / улаз 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

ППС Димитровград -
интерконектор Бугарска / улаз 0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

ППС Мокрин - интерконектор Румунија / 
улаз 

0 0 0 2,7 2,9 3 3 3 3 3 

ППС Куршумлија - интерконектор Црна 
Гора / излаз 

0 0 0 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

ППС Сотин - интерконектор Хрватска / улаз 0 0 0 0 0 3,02 3,29 3,70 3,70 3,70 

ППС Сотин - интерконектор Хрватска / 
излаз 

0 0 0 0 0 3,29 3,70 4,1 4,1 4,1 

ППС Република Српска - интерконектор 
Босна и Херцеговина / излаз 0 0 2,7 2,7 3,01 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

ППС Северна Македонија - интерконектор 
Северна Македонија / улаз 

0 0 0   0,68   0,82 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Домаћа производња- повезивање са 
произвођачем гаса НИС / улаз 

 
0,82 

 
0,68 

 
0,55 

 
0,41 

 
0,33 

 
0,27 

 
0,14 

 
0,14 

 
0,14 

 
0,14 

ППС Зворник - интерконектор Босна и 
Херцеговина / излаз 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ППС Појате / улаз 
0 0,03 0,41 0,82 1,37 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

ППС Појате / излаз 
2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
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5.2.1  Преглед места на транспортном систему на којима је издато условно 

мишљење о условима и могућностима прикључења на транспортни 
систем 

 
Преглед места на транспортном систему на којима је издато условно мишљење о условима 
и могућностима прикључења на транспортни систем дато је у табели 30. За наведене 
локације ОТС је одобрио мање капацитете од тражених у циљу заштите транспортног 
система (услед великог пада притиска, старости гасоводног система, резултати испитивања 
гасовода интелигентним крацером).  ОТС се обавезао се да ће испунити захтеве у пуном 
износу захтеваног капацитета након стварања техничких услова. 

 
У протеклом периоду постојали су захтеви за прикључење на транспортни систем на које 
ОТС није могао da одговори у потпуности. Наиме, због недостатка капацитета на 
одређеним локацијама на транспортном систему, ОТС је на овакве захтеве крајњих купаца 
и дистрибутера издавао условно  позитивно мишљење о условима и могућностима 
прикључења и повезивања на систем ОТС - табела 38.  

 
Имајући у виду постојећу ситуацију, а у циљу обезбеђивања потребног капацитета, 
планира се додатно проширење транспортног система како би овакви захтеви у 
будућности били одобрени. Реализацијом дела горе побројаних и других пројеката (друге 
фазе подземног складишта Банатски Двор, изградње гасовода Ниш – Димитровград, 
гасовода Ниш - Батајница, изградње новог гасовода МГ-01/II Итебеј – Београд југ), и 
изградња интерконектора са другим суседним државама очекује се да ће ОТС моћи да у 
потпуности позитивно одговори на сваки захтев за прикључење на транспортни систем. 
 
 

 
Табела 38:  Преглед места на транспортном систему на којима је издато условно мишљење о 

условима и могућностима прикључења на транспортни систем 
 

Р.бр. Објекат Захтев за мишљење Издавање мишљења 
Статус 
захтева 

  

  Датум Капацитет 
(m3/h) 

Капацитет 
(m3/dan) 

Датум Капацитет 
(m3/h) 

Капацитет 
(m3/dan) 

  

1. ГМРС Љубичево 09.01.18 60.000 653.739 22.01.18 1.000 24.000 одобрен 

2. МС ЦНГ Сурчин 26.03.18 4.000   03.03.18 500   одобрен 

3. РГ 08-18 Пожега - Ариље 25.06.18 20.000 282.425 19.06.18 2.000   одобрен 

4. ГМРС Смедеревска Паланка 2 26.06.18 10.000 100.000 20.07.18 1.000   одобрен 

5. ГМРС - ПКБ2-Београд 03.04.19 100.000 1.200.000 03.04.19 1.000 24.000 одобрен 

6. ГМРС -Тргоматик ЦНГ 02.07.19 10.000 50.000 15.07.19 1.000 24.000 одобрен 

7. МС БОСС ЦОНСТРУЦТИОН ЦНГ 25.11.19 4.000 4.000 29.11.19 500   одобрен 

8. ГМРС Пећинци 2 16.01.20 4.700 56.394 30.01.20 1.000   одобрен 

9. ГМРС Лазаревац и Лазаревац 2 20.05.20 16.500 195.020 21.05.20 2.000   одобрен 

10. ГМРС Југоисток Зрењанин 06.11.20 30.000 352.000 19.11.20 10.000 240.000 одобрен 

11. ГМРС АДА 14.06.21 4.000 30.000 16.06.21 1.800 30.000 одобрен 

12. ГМРС Рио Сава Еxплоратион 27.09.21 14.000 265.000 05.10.21 1.000 24.000 одобрен 

13. ГМРС Падинска скела 2 14.04.22 100.000 1.200.000 15.04.22 1.000 24.000 одобрен 

14. ГМС Маник ЦНГ 25.07.22 4.000   11.07.22 500   одобрен 

  Укупно   321.200     23.300     
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6.  РАЗМАТРАЊЕ ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
ТРАНСПОРТНОГ СИСТЕМА 

 
Анализом података који су обрађени у поглављима од 2. до 5., а засновани су на 
историјским подацима, анкетом корисника и планом Стратегије развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, утврђено је да: 

 
 Гасовод Батајница-Зворник у зимском периоду има искоришћен капацитет 

(објашњење у поглављу 5.1.1) и неопходна је изградња гасовода Инђија – 
Мачвански Прњавор, 

 
 Интерконекција са Босном и Херцеговином, у зимском периоду има искоришћен 

капацитет (поглавље 5.1.1) те је неопходна изградња новог ППС за Републику 
Српску за потребе задовољавања капацитетом новоизграђених енергетских 
објеката у Републици Српској. 

 
 Гасовод Панчево-Смедерево - због изградње нелагалних објеката у зони гасовода 

као и у циљу безбедности, притисак у гасоводу је ограничен на 16 бара и гасовод је 
издвојен тако да се све количине гаса за централну Србију транспортују гасоводом 
Велика Плана – Баточина; 

 
 Потребна је изградња и гасовода Банатски Двор – Панчево – Београд Југ како би се 

спојио Улаз у транспортни систем ПСГ Банатски Двор (који ће након II фазе 
изградње имати капацитет од 10 милиона Sm³/дан) са подручјем највеће потрошње 
природног гаса на делу Панчево - Београд; 

  
 У циљу диверсификације снабдевања, потребна је изградња интерконектора са 

Румунијом, Хрватском, Бугарском, Северном Македонијом и Црном Гором. 
 

 У циљу гасификације Републике Србије у току је изградња разводног гасовода  
Александровац - Брус -Копаоник - Рашка - Нови Пазар – Тутин и разводног гасовода 
од магистралног гасовода ознаке МГ05 до ГМРС Бежанија. За наставак гасификације 
и проширење транспортног система потребна је изградња разводног гасовода 
Златибор - Пријепоље, разводног гасовода  Параћин - Прахово, разводног гасовода 
Београд – Ваљево - Лозница и разводног гасовода Лесковац – Врање; 

 
 У циљу сигурног и поузданог рада транспортног система, развоја тржишта и 

исправности и поузданости мерења, на местима примопредаје потребно је увести 
напредне мерне системе на свим местима примопредаје са транспортног система 

 
Потребе ОТС-а за новим инфраструктурним објектима су дефинисане у у Прилогу 1 и 
Прилогу 2.
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7. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ ПОТРЕБНИ ЗА РАЗВОЈ СИСТЕМА 

Сви инфраструктурни пројекти планирани за развој транспортног система за период 2022 - 
2031. дати су Прилогу 2 – „IC-T-G-10G Plan_razvoja_TS_OTS_2022“ који је саставни део овог 
Плана. 

Слика 2: Преглед постојећих и планираних гасовода за период 2022 – 2031.године 
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7.1 Инвестициони пројекти 

На основу разматрања у поглављу 6 , у тексту су наведене значајније инвестиције на 
гасоводним објектима чија је изградња у току или је планирана у периоду до 2024. године. 
Остале инвестиције дате су у Прилогу 1 – „IC-T-G-10G Plan_razvoja_TS_OTS_2022“. 

 
7.1.1 Инвестиције чија је изградња у току 

У овом поглављу су наведене значајније инвестиције на гасоводним објектима чија је 
изградња у току.  

 
7.1.1.1 Магистрални гасовод МГ-10 Ниш – Димитровград ; Велика 

Плана  - Ниш; Батајница – Велика Плана 
 

Пројекат изградње гасовода Ниш – Димитровград се налази на PECI (Projects of 
Energy Community Interest) листи за 2016., 2018. и 2020.годину 

 
Почетак гасовода је примопредајна станица (ППС) „Трупале“, затим одвајак за 
главну мерно регулациону станицу (ГМРС) „Ниш 2“, главно разводно чвориште ( ГРЧ) 
„Књажевац“ (од кога се планира траса гасовода МГ-12), блок станица (БС) „Нишка 
Бања“, блок станица (БС) „Црвена Река“, главна мерно регулациона станица (ГМРС) 
„Бела Паланка“ (за снабдевање гасом општине Бела Паланка), блок станица (БС) 
„Кременица“, главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Пирот“са блок станицом (са 
које ће се гасом снабдевати потрошачи на подручју града Пирота), главна мерно 
регулациона станица (ГМРС) „Димитровград“ (са које ће се гасом снабдевати 
потрошачи на територији општине Димитровград), и примопредајна станица (ППС) 
„Димитровград“, која се налази у непосредној близини државне границе Републике 
Србије и Републике Бугарске. 

 
Поступак изградње је покренут кроз Одлуку о изради просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш – 
Димитровград са елементима детаљне регулације („Службени гласник РС”, број 
32/2015). 
Подаци: 

I фаза – гасовод Ниш – Димитровград и ППС Димитровград 
 

- Дужина: 109 km 
 

- Пречник: DN 700 
 

- Пројектовани притисак: 55 bar 
 

- Технички капацитет на излазној тачки према Бугарској:  150 милиона 
Sm3/год. 

 
- Технички капацитет на улазној тачки из Бугарске:  1.800 милиона 

Sm3/год.  
 

- Максимални дневни капацитет из Бугарске:    5,5 милиона 

Sm3/дан  

 
Изградња: 
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- Година почетка инвестиције : 2014 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2023 
 
- Исходовано Решење о грађевинској дозволи: бр.351-02-00264/2019-07 од 

26.09.2019. године 
 

Слика 6: Траса планираног интерконектора са Бугарском 
 

 
 

II фаза –гасовод Велика Плана – Ниш 
 

- Дужина: 161 km 
 

- Пречник: DN 700 
 

- Пројектовани притисак: 55 bar 
 

Изградња: 

- Година почетка инвестиције : 2022 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2027 
 
 

III фаза – гасовод Батајница - Велика Плана и компресорска станица 
Батајница 

 
- Дужина: 116 km 

 
- Пречник: DN 700 

 
- Пројектовани притисак: 55 bar 

 
- Kапацитет компресорске станице (КС) Батајница 20 MW 
 

Изградња: 
 

- Година почетка инвестиције : 2025 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2027 
 

Његова изградња допринеће диверсификацији праваца снабдевања гасом и омогућава 
повезивање са националним гасним системом Бугарске. 
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7.1.1.2. Пројекaт гасне интерконекције Србија - Босна и Херцеговина 
 

Изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 
2023.године, Просторним планом подручја посебне намене транснационалног гасовода 
„Јужни ток” („Службени гласник РС”, бр. 119/2012 и 46/2020 
13) и Изменом и допуном просторног плана подручја посебне намене магистралног 
гасовода граница Бугарске – граница Мађарске („Службени гласник РС“, број 119/2012, 
98/2013 и 52/2018.) - тачка 3.2. Линијски део и објекти магистралног гасовода. Постоји 
могућност да се кроз детаљнију разраду закључи да је потребна изградања додатне 
компресорске станице. 

 
Почетак гасовода је планиран на постојећем гасоводу МГ-04 Сента - Батајница. Тачка 
повезивања  је код Инђије и пружа се до места Богатић и даље према Лозници. Место 
преласка границе Србија – Босна и Херцеговина је код Новог Села северно од места 
Лозница у Србији и северно од места Шепак у Босни и Херцеговини. Гасовод би се повезао 
у Босни и Херцеговини са гасоводом „Каракај“- Бјељина. На траси се предвиђа веза са 
постојећим гасоводом Батајница и Зворник. Локација мерне станице (МС) биће дефинисана 
пројектном документацијом. 
 
Подаци: 

 
- Дужина: 90 km 

 
- Пречник: DN500 

 
- Пројектовани притисак: 50 bar 

 
- Остали објекти: примопредајна мерна станица (ППС) 

 
- Максималне годишње количине:     1.200 милиона Sm3 /год. 

 
- Максимални дневни капацитет (технички капацитет):  3,29 милиона Sm3/дан 

 
 Изградња: 
 

- Година почетка инвестиције : 2021 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2024 
 

o I фаза Инђија - Мачвански Прњавор и ППС 2024 

o II фаза потенцијална изградња КС Инђија 2028 
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Слика 3: Траса планираног интерконектора са Босном и Херцеговином 

 
Изградња гасовода Инђија – Мачвански Прњавор (интерконекција Србија-Босна и 
Херцеговина) омогућава наставак гасификације Мачванског окуга и стратешких предузећа, 
обзиром да су у зимским условима капацитети на постојећем гасоводу Батајница- Зворник 
попуњени. Његовом изградњом ствара се могућност повезивања са гасним системом 
Републике Српске а даље преко транспортног система ОТС “Гаспромет” - Пале и са гасним 
системом “БХ – ГАС” - Сарајево. 
 
7.1.1.3  Пројекaт гасне интерконекције Србија - Црна Гора * 

Пројекат гасовод интерконектор Србија - Црна Гора дефинисан je Програмом остваривања 
стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године за период 2017. до 2023.године,. Приликом последњег пријављиваља за листу 
PECI/PMI пројекта, у новембру 2019. год. пројекат је био номинован са српске стране, али не 
и са стране Црне Горе.  
Пројекат представља потенцијалну изградњу двосмерног гасовода.  

Подаци: 

- Дужина: 114 km 
 

- Пречник: DN500 
 

- Пројектовани притисак: 50 bar 
 
- Остали објекти: примопредајна мерна станица (ППС) 

 
- Максималне годишње количине: 1.000 милиона Sm3 /год. 

 
- Максимални дневни капацитет (технички капацитет): 2,7 милиона Sm3/дан  

Изградња: 

- Година почетка инвестиције : 2021 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2024 
 

Његова изградња допринеће диверсификацији праваца снабедвања гасом и омогућила би 
повезивање преко другог националног гасног система са „IAP“ (Ionian Adriatic Pipeline) 
гасоводом. 
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7.1.1.4 Пројекaт гасне интерконекције Србија - Северна Македонија 
 

Потенцијална изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја 
енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 
2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије. 
Пројекат се налази на PECI (Projects of Energy Community Interest) листи за 2016., 2018. и 
2020.годину. 

 
Почетак гасовода је планиран на гасоводу РГ 11-02, који представља  део транспортног 
система ОТС „Yugorosgaz - Transport“. Тачка повезивања са транспортним системом ОТС 
„Yugorosgaz - Transport“ је код Врања и пружао би се од места Клечевце у Северној 
Македонији. За предметни интерконектор Србија - Македонија планском документацијом је 
предвиђено повећање пречника гасовода са DN 300 на DN 500 и деоница гасовода се 
продужава до Дољевца (ГРЧ Орљани). Локација мерне станице (МС) биће дефинисана 
пројектном документацијом. 

 

 Подаци: 
 

- Магистрални гасовод РГ 11-02 
 

- Дужина: 70,7 km 
 

- Пречник: DN500 
 

- Пројектовани притисак: 50 bar 
 

- Максималне годишње количине:     380 милиона Sm3 /год 
 

- Максимални дневни капацитет (технички капацитет):  1,04 милиона Sm3/дан 
 

Изградња: 
 

- Година почетка инвестиције : 2021 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2024 
 

Слика 5: Траса планираног интерконектора са Северном Македонијом 
 

 
Његова изградња допринеће диверсификацији праваца снабедвања гасом и омогућава 
повезивања преко других националних гасних система са ТАП и ТАНАП гасоводима. 
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7.1.1.5 Разводни гасовод Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - 
Нови Пазар - Тутин са припадајућим ГМРС 

 
Пројекат изградње разводног гасовода 09-04/2 Александровац – Копаоник - Нови Пазар 
- Тутин се налази у плану Програма остваривања стратегије развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. 
до 2023. године 

 
Почетак разводног гасовода 09-04/2 је отпремно чистачка станица (ОЧС) на ГМРС 
Александровац, затим се у линијском делу настављају главна мерно регулациона 
станица (ГМРС) „Брус“ и блок станица (БС) „Брус“ са приступним путем, блок станица 
(БС) „Височница“ са приступним путем, главно разводно чвориште (ГРЧ) „Крива Река“ са 
приступним пуем, главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Брзеће“ са приступним 
путем, главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Копаоник“ и блок станица (БС) 
„Копаоник“, главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Треска“ и блок станица (БС) 
„Треска“, блок станица (БС) „Казновиће“ са приступним путем, главна мерно регулациона 
станица (ГМРС) „Рашка“ са приступним путем, блок станица (БС) „Кућане“, блок станица 
(БС) „Пожежина“, главно разводно чвориште (ГРЧ) „Нови Пазар“ и главна мерно 
регулациона станица (ГМРС) „Нови Пазар“, главно разводно чвориште (ГРЧ) „Глоговик“, 
главно разводно чвориште (ГРЧ) „Тутин“ и  главна мерно регулациона станица (ГМРС) 
„Тутин“ . 
 

Подаци за деоницу ГРЧ Александровац – ГРЧ Глоговик: 

- Дужина: 96,6 km 
 

- Пречник: DN 300 
 

- Пројектовани притисак: 50 bar 
 

Подаци за деоницу ГРЧ Глоговик – ГРЧ Тутин: 

- Дужина: 20 km 
 

- Пречник: DN 150 / DN 100 
 

- Пројектовани притисак: 50 bar 
 

 

 Збирни подаци разводног гасовода: 
 

- Укупна дужина гасовода: 116,6 km 
 

- Пројектовани максимални дневни капацитет:  1,8 милиона Sm3/dan. 
 

- Пројектовани максимални часовни  капацитет:   75.000 Sm3/h.  
 

Изградња: 

- Година почетка инвестиције : 2011 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2023 
 

- Исходовани локацијски услови од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре бр. 350-02-00008/2020-14 од 15.01.2020.године 

 

- Исходовано Решење о грађевинској дозволи од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре бр.351-02-00244/2020-07 од 19.03.2021.године 
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7.1.1.6 Гасовод од МГ05 до ГМРС Бежанија 
 
На основу Плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу гасовода од постојећег 

магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН "Београд на води" са прикључком до 
БИП-а (Службени лист Града Београда бр. 116/16), врши се  изградња разводног 
гасовода 05-02/I ГРЧ Мала Нула – ГМРС „Бежанија 2“. У том смислу донета је Одлука о 
изради Плана детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног 
гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води” са прикључком до „БИП-а” – 
градске општине Сурчин, Нови Београд и Савски венац („Службени лист Града Београда”, 
број 51/14), као и Одлука о Измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН 
„Београд на води” са прикључком до „БИП-а”– градске општине Сурчин, Нови Београд и 
Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 69/14). 

  
 За разводни гасовод 05-02/I ГРЧ Мала Нула – ГМРС Бежанија 2 и енергетски објекат 
је исходована грађевинска дозвола Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре бр.351-02-00282/2022-07 од  27.06.2022. године. 

 
Подаци: 

- Дужина: 7,8 km 
 

- Пречник: DN 400  
 

- Пројектовани притисак: 50 bar 
 

- Пројектовани максимални дневни капацитет:  3,84 милиона Sm3/dan 
 

- Пројектовани максимални часовни  капацитет:  160.000 Sm3/h  
 

Изградња: 

- Година почетка инвестиције : 2016 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2023 
 

- За разводни гасовод 05-02/I ГРЧ Мала Нула – ГМРС Бежанија 2 и ГМРС Бежанија 2 
исходовано је Решење о грађевинској дозволи од стране  Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре број: 351-02-00282/2022-07 од 27.06.2022. године 

 
7.1.1.7 Разводни гасовод Београд - Ваљево-Лозница са одвојцима за   

Обреновац - Уб - Мионицу - Коцељева  - Владимирци - Осечина - 
Љубовија и припадајућим ГМРС 

 
У складу са Просторним планом подручја посебне намене (ППППН) разводног гасовода РГ-
13 Београд –Ваљево – Лозница са елементима детаљне регулације („Сл. Гласник РС“ 
бр.67/2022 од 17.06.2022.год.), изградњом разводног гасовода 13 (РГ 05-06) Београд-
Ваљево-Лозница ће се обезбедити гасификација и развој гасоводне инфраструктуре и 
повезивање градова и општинских центара, посебно дела подручја града Београда, односно 
његових градских општина Чукарице, Барајева, Лазареваца и Обреноваца, затим општина 
Уб, Љиг, Лајковац и Мионица, града Ваљева са Туристичким центром „Дивчибаре“, општина 
Осечина, Kрупањ и града Лознице, као и обезбеђење повезивања система са Републиком 
Српском, односно Босном и Херцеговином . 
 
За разводни гасовод су издати Локацијски услови Министарства грађевинарства,   саобраћаја 
и инфраструктуре бр.350-02-01359/2022-07 од 15.9.2022. године. 
 
Почетак деонице „1“ разводног гасовода налази се у оквиру главног разводног чворишта 
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(ГРЧ) „Церакˮ, где се прикључним гасоводом повезује на постојећи гасовод MG 05. Од ГРЧ 
„Церакˮ је одвојак ка главној мерно регулационој станици  (ГМРС) „Барајевоˮ, затим блок 
станица (БС) Вранић, главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Обреновацˮ, главно 
разводно чвориште (ГРЧ) „Велики Црљени”, блок станица (БС) 2, главна мерно регулациона 
станица (ГМРС) „Убˮ, главно разводно чвориште (ГРЧ) „Лајковац“, главно разводно чвориште 
(ГРЧ) „Дивциˮ, главно разводно чвориште (ГРЧ) „Ваљево 1“. Крајњу тачку ове деонице 
гасовода, пречника DN 500, представља ГРЧ „Ваљево 1ˮ. Почетни део деонице „2“  
разводног гасовода налази се у оквиру ГРЧ „Ваљево 2ˮ, затим блок станица (БС) 3 , главна 
мерно регулациона станица (ГМРС) „Ваљево 2ˮ,  блок станица (БС) 4,  блок станица (БС) 5,  
главна мерно регулациона станица (ГМРС) „Осечинаˮ, блок станица (БС) 6 и блок станица 
(БС) 7. Крајњу тачку деонице „2“ пречника DN 400, представља ГРЧ „Лозницаˮ 

 
Подаци за деоницу “1“ Београд - Ваљево: 
 
- Дужина: 69,6 km 

 
- Пречник: DN 500 

 
- Пројектовани притисак: 50 bar 

 
Подаци за деоницу “2“ Ваљево – Лозница: 
 
- Дужина: 78,7 km 

 
- Пречник: DN 400  

 
- Пројектовани притисак: 50 bar 

 
 Збирни подаци разводног гасовода 13 Београд – Ваљево - Лозница са одвојцима: 
 

- Укупна дужина гасовода 191,6 km 
 

- Укупан пројектовани максимални дневни капацитет: 4,8 милиона Sm3/dan 
 

- Укупан пројектовани максимални часовни  капацитет: 200.000 Sm3/h  
 

Изградња: 
- Година почетка инвестиције : 2021 

 

- Планирана година пуштања у погон: 2023 
 
- За разводни гасовод исходовани су Локацијски услови Министарства грађевинарства,   

саобраћаја и инфраструктуре бр.350-02-01359/2022-07 од 15.9.2022. године. 
 

7.1.1.8 Разводни гасовод за Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин-Прахово са    
одвојцима за Бор, Зајечар и Књажевац и са припадајућим ГМРС  

  На основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже 
магистралних и разводних гасовода источне Србије са елементима детаљне регулације "Сл. 
гласник РС", бр. 84 од 29. јула 2022.године дефинисана је изградња разводног гасовода 
Параћин – Бољевац – Рготина – Неготин – Прахово.  

Идејним решењем је обухваћена траса гасовода која почиње прикључком на главној мерној 
станици (ГМС) 2 Параћин (КО Бошњане), која је део магистралног гасовода (интерконектор) 
граница Бугарске – граница Мађарске. Деонице су дефинисане следећом транспортном 
мрежом магистралних и разводних гасовода: 

- МГ 12 - деоница Параћин - Рготина пречника DN500    (са 3 блок станице) 
- МГ 13 - деоница Рготина - Прахова пречника DN400  (са 4 блок станице) 
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- РГ 12-01 - деоница Сува река - Бор, пречника DN250   (са 1 блок станица) 
- РГ 12-03 - деоница Рготина- Зајечар, пречника DN250   (са 1 блок станица) 
- РГ 12-03/1 - деоница Зајечар - Књажевац, пречника DN200 (са 4 блок станице) 
- РГ 12-04 - деоница гасовода за Зајечар, пречника DN200  
- РГ 12-05 - деоница гасовода за Бољевац, пречника DN100 
- РГ 13-01 - деоница гасовода за Рготину, пречника DN80 
- РГ 13-03 - деоница гасовода за Неготин, пречника DN150  

 
Изградња: 
 

- Година почетка инвестиције : 2021 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2023 
 

Збирни подаци разводног гасовода Параћин – Бољевац – Рготина – Неготин - Прахово са 
одвојцима: 

 
- Укупна дужина гасовода 190 km 

 
- Пречник: DN 500/ DN 400/ DN 250/ DN 200/ DN 150/ DN 100 

 
- Пројектовани притисак: 50 bar 

 
- Укупан пројектовани максимални дневни капацитет: 4,9 милиона Sm3/dan 

 
- Укупан пројектовани максимални часовни  капацитет: 204.000 Sm3/h  

 
7.1.1.9  Разводни гасовод Златибор-Пријепоље са одвојцима за Прибој и Нову 

Варош и разводни гасовод Глоговник-Сјеница са припадајућим ГМРС 

  На основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима 
детаљне регулације за разводни гасовод (РГ) 08-20 Златибор–Пријепоље са одвојцима за 
Прибој разводни гасовод (РГ) 08-21 и Нову Варош разводни гасовод (РГ) 08-22 и разводни 
гасовод (РГ) 09-04/3 ГРЧ Глоговик – Сјеница дефинисана је изградња разводног гасовода 
Златибор – Пријепоље – Нова Варош – Прибој - Сјеница.  

Идејним решењем је обухваћена траса гасовода која почиње прикључком на главној мерној 
станици (ГМС) 2 Параћин (КО Бошњане), која је део магистралног гасовода (интерконектор) 
граница Бугарске – граница Мађарске. Деонице су дефинисане следећом транспортном 
мрежом магистралних и разводних гасовода: 

Изградња: 
 

- Година почетка инвестиције : 2021 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2022 
 

Збирни подаци разводног гасовода Златибор – Пријепоље – Нова Варош – Прибој –  
Сјеница са одвојцима: 

 
- Укупна дужина гасовода 103,6 km 

 
- Пречник: DN 300/ DN 250/ DN 200/ DN 150 

 
- Пројектовани притисак: 50 bar 
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7.1.1.10 Разводни гасовод Лесковац - Врање 
 

Основни плански документи на основу којих је предвиђена изградња разводног гасовода 
РГ 11- 02 Лесковац - Врање са пратећим објектима су: 

1) План детаљне регулације разводног гасовода РГ 11-02 Kумарево–Предајане са пратећим 
објектима на територији Града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца”, број 2/2011); 

 
2) Измене и допуне плана детаљне регулације разводног гасовода РГ 11-02 Kумарево–

Предајане са пратећим објектима на територији Града Лесковца /на деоницама обухвата 
– између темена: Т2 – Т3, Т4 – Т5, Т9 – Т10 и Т13 – Т14/ на делу трасе разводног гасовода 
од ГРЧ " Лесковац" до блок станице " Велика Kопашница" („Сл. гласник града Лесковца”, 
број 1/2013); 

 
3) Просторни план подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац 

Врање, од блок станице „Велика Kопашница” до границе подручја општине Владичин Хан 
и града Врања („Службени гласник РС", број 104/2015); 

 
4) План детаљне регулације разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац-Врање са пратећим 

објектима на територији Града Врања („Службени гласник града Врања“, број 14/2010). 
 

5) Просторни план Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 13/1996); 
 

6) Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике 
Македоније („Службени гласник Републике Србије“, број 77/2002); 

 
7) Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању просторног плана подручја 

инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније (Сл. гласник РС бр. 
127/2014). 
 

Просторним планом Републике Србије, снабдевање природним гасом подручја Јужне Србије 
дуж инфраструктурног коридора „10“ Ниш - граница Републике Македоније, предвиђено је 
гасоводом Ниш – Лесковац – Врање – Бујановац - Прешево, са могућношћу  даље изградње 
и повезивања са гасоводним системом Републике Македоније. 

 
Од технолошке славине иза изграђеног одвојка за ГМРС »Власотинце« планирана је 
изградња остатка разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац- Врање, са припадајућим објектима 
ГМРС (деоница гасовода се продужава до Дољевца - ГМРС Орљани) , који ће припадати 
систему „ТРАНСПОРТГАС - СРБИЈА“. На месту повезивања са постојећи транспортним 
системом ОТС „Yugorosgaz Transport“, предвиђена је примо-предајна станица (ППС) 
„Власотинце“. 

 
 

Изградња: 
- Година почетка инвестиције : 2021 

 

- Планирана година пуштања у погон: 2023 
 

Збирни подаци разводног гасовода Лесковац - Врање са одвојцима: 
 
- Укупна дужина гасовода 63,5 km 

 
- Пречник: DN 500 

 
- Пројектовани притисак: 50 bar 
 
- Укупан пројектовани максимални дневни капацитет: 3,28 милиона Sm3/dan 
 
- Укупан пројектовани максимални годишњи капацитет: 1.200 милиона Sm3/god 
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7.1.1.11  Пројекaт гасне интерконекције Србија - Румунија 

 
Изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 2017. до 2023. 
године и у Просторном плану Републике Србије. Пројекат се налази на PMI (Projects of Mutual 
Interest) листи за 2018. год 

 
Израђена је Предходна студија оправданости број 04-17 од септембра 2017. и План 
детаљне регулације за транспортни гасовод Мокрин - граница Румуније (интерконекција 
Србије и Румуније) број III-04-06-44/2019 од 30.10.2019. године. 

Почетак гасовода је планиран на гасоводу Рекас - Хориа, који је део гасовода БРУА и који 
је у изградњи. Место преласка границе Србија – Румунија је северно од места Наково у 
Србији и северно од места Комлошу Маре у Румунији. На траси се предвиђа одвајање за 
будући гасовод за Банатски Двор и Београд. Локација мерне станице (МС) је планирана на 
цца 3км од границе са Републиком Румунијом и биће дефинисана пројектном 
документацијом. 

 

Технички подаци: 
 

- Дужина: 12,8 km на територији Републике Србије 
 

- Пречник: DN600 
 

- Пројектовани притисак:   3 km 63 bar 
 

                                               9 km   50 bar 
 

- Максимални технички капацитет на улазној тачки из Румуније:1.100 милиона Sm3/год. 
 

- Максимални дневни капацитет из Румуније:      3,0  милиона Sm3/дан  
 

Изградња: 
 

- Година почетка инвестиције : 2021 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2024 
 

Слика 7: Траса планираног интерконектора са Румунијом 
 

Транспортни гасовод Мокрин – граница Румуније (интерконекција Србија - Румунија) 
допринеће диверсификацији праваца снабедвања гасом. Његовом изградњом омогућава 
се повезивања са транспортним системом ''TRANSGAZ’’ -  Румунија. 
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7.1.2 Нови инвестициони пројекти са чијом ће се реализацијом започети у 

периоду 2022 - 2024. година 

Инвестиције са чијом ће се реализацијом започети у року од 3 године (2022 – 2024.) приказане 
су у Прилогу 1. Анализом података који су обрађени у поглављима од 2. до 5, као и 
разматрањем потребе изградње нове инфраструктуре транспортног система даље у тексту 
су приказане значајније инвестиције.  

 
7.1.2.1 Проширење ПСГ Банатски Двор 

 
Проширење ПСГ Банатски Двор није инвестиција ОТС Транспортгас Србија. 
Реализације овог пројекта, повећање капацитета складишта, директно утиче на 
сигурност снабдевања крајњих купаца и корисника на систему. 

 
Основне карактеристике ПСГ Банатски Двор - I фазе изградње складишта 
Банатски Двор дате су у табели број 39. 

 
Табела 39: Основне карактеристике ПСГ Банатски Двор I фазе изградње складишта 
Банатски Двор 

 

 
Максимални дневни капацитет утискивања (мил. Sm³ /дан) 

 
3 

 
Максимални дневни капацитет истискивања (мил. Sm³ /дан) 

 
5,2 

 
Запремина комерцијалног гаса (мил. Sm³) 

 
450 

 
Запремина јастучног гаса (мил. Sm³) 

 
350 

 
Основне карактеристике ПСГ Банатски Двор након завршетка II фазе изградње 
складишта дате су у табели број 40. 

 
Табела 40: Основне карактеристике ПСГ Банатски Двор након завршетка II фазе 
изградње складишта 

 

 
Максимални дневни капацитет утискивања (мил. Sm³ /дан) 

 
4,5 

 
Максимални дневни капацитет истискивања (мил. Sm³ /дан) 

 
10 

 
Запремина комерцијалног гаса (мил. Sm³) 

 
750 

 
Запремина јастучног гаса (мил. Sm³) 

 
550 

 
Поступак изградње II фазе ПСГ Банатски Двор се ради на основу Просторног 
плана РС, као и меморандума о разумевању између ЈП „Србијагас“ и „Гаспром 
Експорт“ из 2015. године. 
Подаци: 

 Датум почетка и датум завршетка пројектовања: 2022/2023 
 

 Датум добијања грађевинске дозволе: 2023 
 

 Датум почетка и завршетка радова: 2023/2024 
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7.2 Развојни пројекти који ће започети после 2025. године 

У овом поглављу су наведени значајнији пројекти планирани за развој транспортног система 
чији ће почетак бити у периоду 2025 - 2031. године и дати су у Прилогу 2 – „IC-T-G-10G 
Plan_razvoja_TS_OTS_2022“ који је саставни део овог Плана 

 
7.2.1 Пројекaт гасне интерконекције  Србија - Хрватска 

 
Потенцијална изградња гасовода је дефинисана Програмом остваривања стратегије развоја 
енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период 
2017. до 2023. године и у Просторном плану Републике Србије. Пројекат се налази на PMI 
(Projects of Mutual Interest) листи за 2016., 2018. и 2020.годину. У току је припрема планске 
документације. 

 
Почетак гасовода је планиран на постојећем гасоводу МГ-04 Сента - Батајница, који је део 
гасовода ОТС Транспортгас Србија. Тачка повезивања са транспортним системом ОТС 
Транспортгас Србија је код Госпођинаца. Место преласка границе Србија – Хрватска је 
северно од места Бачко Ново Село у Србији и источно од места Сотин у Републици 
Хрватској. Гасовод би се повезао у Републици Хрватској са гасоводним системом ОТС 
Плинакро. 

 
Подаци: 
- Дужина: 95 km 

 

- Пречник: DN600 
 

- Пројектовани притисак: 75 bar 
 

- Остали објекти: примопредајна мерна станица (ППС) Бачко Ново Село 
 

- Максималне годишње количине правац Србија - Хрватска:  1.500 милиона Sm3/год 
 

- Максимални дневни капацитет (технички капацитет):  4,1 милиона Sm3/дан  

- Максималне годишње количине правац Хрватска - Србија :  1.350 милиона Sm3/год. 
 

- Максимални дневни капацитет (технички капацитет):   3,7 милиона Sm3/дан  

Изградња: 

- Година почетка инвестиције : 2025 
 

- Планирана година пуштања у погон: 2027 
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Слика 4: Траса планираног интерконектора са Републиком Хрватском 

 
Његова изградња допринеће диверсификацији праваца снабедвања гасом и омогућава 
повезивање преко другог националног гасног система са ЛНГ терминалом “КРК”. 

 
 

7.3 Планиране реконструкције транспортног система 
У складу са резултатима редовног и ванредног одржавања транспортног система, важним 
инфраструктурним пројектима достављеним од стране  Владе Републике Србије, резултатима 
испитивања гасовода интелигентним чистачима и осталим захтевима у оквиру унапређења развоја 
система планом развоја и инвестиција су дефинисане и  реконструкције на магистралним и 
разводним гасоводима.  
Реконструкције које су од значаја за несметану функционалност транспортног система су: 
 

- Измештање дела гасовода МГ-08 деоница Велико Орашје – ГРЧ Параћин (у складу са 
закључком Владе РС, због потребе ослобађања земљишта за потенцијалну изградњу у 
околини Ћуприје, потребно је изместити постојећу трасу гасовода МГ-08 у дужини од 2,5 км и 
изградити ГМРС Ћуприја 2 за потребе снабдевања нових потрошача); 

- Привремено и трајно измештање гасовода и нафтовода приликом укрштања са аутопутем 
Е75 код Новог Сада( измештање гасовода је потребно вршити због укрштања са аутопутем 
Е75 у складу са одобреним планским документима) 

- Измештање и заштита гасовода у зони изградње моравског коридора Појате-Прељина 
(измештање гасовода врши се у укупној дужини око 20.000m на 50 локација) 

- Измештање и  заштита гасовода у  зони изградње пруге Нови Сад-Суботица( измештање 
гасовода у дужини  око 2.000m на 6 локација) 

- Измештање и заштита гасовода у зони изградње ауто пута Рума – Шабац – Лозница 
(измештање гасовода у дужини од око 500m); 

- Измештање и заштита гасовода у зони изградње ауто пута подунавски коридор 
(Браничевски округ); 
 

- Измештање изаштита гасовда у  зони изградње фрушкогорског коридора Нови Сад-Рума 
(измештање гасовода због укрштања са фрушкогорским коридором у складу са планским 
документима); 

- Измештање и изградња гасовода и ГМРС Пољопривреда (више мањих и застарелих ГМРС у 
зони Панчева потребно је заменити једном већом ГМРС, а садашње потрошаче пребацити 
на снабдевање преко дистрибутивног система); 

- Реконструкција гасовода МГ03 Сента – Мокрин; 
- Рехабилитација гасовода МГ-04 Сента Батајниц (представља замену застареле опреме и 

делова цевовода који се не могу "крпити" као и додавање аутоматског управљања); 
- Реконструкција гасовода RG-01-10 (деоница преко Дунава - Смедеревски мост - 

подбушивање реке Дунав и рушење моста као последица елементарне непогоде 
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01.06.2019.године); 
- Измештање гасовода подбушивањем водопрелаза (7 речних прелаза) и уклањање мостова 
- Измештање гасовода 8`` и 12`` од ГРЧ Панчево до Азотаре (измештање гасовода у дужини 

од 2500m због индивидуалних стамбених објекта у заштитној зони гасовода мањој од 30м -
цца 100 објеката) 

Планиране реконструкције транспортног система су саставни део Прилога 1 – „IC-T-G-10G 
Plan_razvoja_TS_OTS_2022“ и Прилога 2 – „IC-T-G-10G Plan_razvoja_TS_OTS_2022“ 

 

7.4  Гасификација по општинама и окрузима Републике Србије за 
период 2022 - 2031. 

Гасификација по општинама и окрузима Републике Србије за период 2022 - 2031. 
приказана  је у Прилогу 3. 
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7.5 Приступ гасоводној мрежи у Републици Србији 

Слика 8: Oкрузи у Републици Србији 
 

 

Табела 41: Приказ региона Републике Србије са одговарајућим операторима система 
природног гаса: 
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Управни округ 
назив 

Седиште 
округа 

Локалне 
самоуправе 

ОПЕРАТОРИ СИСТЕМА 

Борски округ 

 
 
 
 

Бор 
 

 

 
Бор 

 

 
 
Кладово 

 

Мајданпек  

 

Неготин 

 

Браничевски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пожаревац 
 

 
 
 
 
 
 
 

Велико 
Градиште 

 

Голубац 
 

Жабари 
 

Жагубица 
 

Кучево 
 

Мало Црниће 
 

Петровац на 
Млави 

 

 
Град Пожаревац 
(Костолац, 
Пожаревац) 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Град Београд 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барајево  

 
 
 
 
 
Вождовац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Мешовито предузеће за производњу, 
изградњу и промет „LP-GAS” д.о.о. 
Београд, 011/3176660 и 2165112 17233343 
Београд Београд, улица др. Ивана Рибара 
број 119/11 311.01-198/2006-Л-I од 
16/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Врачар 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 

 
Гроцка 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 

 
Земун 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Звездара 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Лазаревац  



 

   Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
 21129542, Булевар ослобођења 5 
 Јавно комунално предузећe „БЕОГРАДСКЕ 
 ЕЛЕКТРАНЕ“, 0112093207 2633422 
Младеновац 07020210 Београд Нови Београд, Савски 
 насип 11 311.01-22/2007-Л-I од 8/5/2009 
 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
 21129542, Булевар ослобођења 5 

Нови Београд Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
Обреновац 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 

 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
 21129542, Булевар ослобођења 5 
 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Палилула Друштво за изградњу и одржавање 
 гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас“ доо 
 Београд, Патријарха Димитрија 12в, Тел. 
 2391835, 2053210 Факс.2510-013 17179322 
 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.01- 
 156 од 27/2/2007 

 Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
 21129542, Булевар ослобођења 5 

Раковица Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
Савски Венац 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
 21129542, Булевар ослобођења 5 

Сопот Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
Стари Град 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 

 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
 21129542, Булевар ослобођења 5 

Сурчин Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
 21129542, Булевар ослобођења 5 
 Друштво за изградњу и одржавање 
 гасовода и дистрибуцију гаса „Беогас“ доо 
 Београд, Патријарха Димитрија 12в, Тел. 
Чукарица 2391835, 2053210 Факс.2510-013 17179322 

 Београд Патријарха Димитрија 12в 311.01- 
 156 од 27/2/2007 
 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
 20084600 Нови Сад Народног фронта број 
 12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Лесковац Бојник 

 

Власотинце 
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Јабланички округ 

 
 
 
 

 

 

Лебане 
 

 
 
Град Лесковац 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

Медвеђа  

Црна Трава  

Јужнобанатски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Панчево 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Алибунар 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Бела Црква 
 

 
 
 
 

Вршац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Предузеће у друштвеној својини за 
комуналне делатности “ДРУГИ-ОКТОБАР” 
Вршац, Тел.012/830-425 Факс.013/822-557 
08010072 Вршац Стевана Немање број 26 
311.01-106/2006-Л-I од 2/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Ковачица 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
 
Ковин 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузећe за послове дистрибуције 
гаса “КОВИН-ГАС” Ковин, Тел.013/745-645 
Факс.013/744-011 08646538 Ковин улица 
ЈНА 19 311.01-166/2006-Л-I од 1/3/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Опово 
 

 
 

Пландиште 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Друштвено јавно комунално предузеће 
"Полет" Пландиште, 013/861-157 08049599 
Пландиште Обилићева број 15 311.01-
252/2006-Л-I од 13/7/2007 

 

 
Град Панчево 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Јужнобачки округ 

 
 
 
 

 

Нови Сад 
 

 

 
 
Бач 

 
Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
Бачка Паланка 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за 
дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, 
Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора 
Мандића број 21 311.01-67/2006-Л-I од 
16/2/2007 
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   Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
Бачки Петровац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за 
дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, 
Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора 
Мандића број 21 311.01-67/2006-Л-I од 
16/2/2007 

 
 
 
Беочин 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за 
дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, 
Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора 
Мандића број 21 311.01-67/2006-Л-I од 
16/2/2007 

 
 
 
 
 
Бечеј 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће за дистрибуцију 
природног гаса "ГАС", друштво са 
ограниченом одговорношћу Бечеј, 
021/6911-429 08793590 Бечеј 
Чарнојевићева број 2 311.01-281/2006-Л-I 
од 4/6/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
Врбас 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће „Врбас-гас“ за 
дистрибуцију природног гаса Врбас, 
021/7950-182 08666016 Врбас Врбас, улица 
Саве Ковачевића број 84 311.01-153/2006-
Л-I од 2/2/2007 

 
 
Жабаљ 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 

Град Нови Сад 

(Нови Сад, 
Петроварадин) 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за 
дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, 
Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора 
Мандића број 21 311.01-67/2006-Л-I од 
16/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 

Сремски 
Карловци 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за 
дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, 
Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора 
Мандића број 21 311.01-67/2006-Л-I од 
16/2/2007 

 
 
 
 
Србобран 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Јавно комунално предузећe „Градитељ“ 
Србобран, 021 730-153 08067546 Србобран 
Србобран, улица Доситеја Обрадовића 
број 2 311.01-170/2006--Л-I од 9/5/2008 
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Тител 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
 
Темерин 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће “ГАС” Темерин, Тел. 
021/843-633 Факс.021/843-068 08060274 
Темерин Новосадска 421 311.01-134/2006 
од 19/3/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Колубарски округ 

 
 
 
 

Ваљево 
 

 
 

Град Ваљево 
 

Лајковац 
 

Љиг 
 

Мионица 
 

Осечина 
 

Уб 
 

Косовски округ 

 
 
 
 
 
 

Приштина 
 

 

 

 
Глоговац 
Качаник 
Косово Поље 
Липљан 
Обилић 
Подујево 
Град Приштина 
Урошевац 
Штимље 
Штрпце 

 

Косовско - митровачки 
округ 

 
 
 
 
 

Косовска 
Митровица 

 

 

 
 
 
Вучитрн 
Звечан 
Зубин Поток 
Косовска 
Митровица 
Лепосавић 
Србица 

 

Косовско -поморавски 
округ 

 
 
 
 
 
 
 

Гњилане 
 

 

 
 
 
 

Витина 
Гњилане 
Косовска 
Каменица 
Ново Брдо 
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Мачвански округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шабац 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богатић  

Владимирци  

Коцељева  

Крупањ  

 
 
 

 
Град Лозница 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Привредно друштво за дистрибуцију гаса 
Лозница-гас д.о.о. у мешовитој својини 
Лозница, 015-883-463 17547402 Лозница 
Војводе Мишића 4 311.01-597/2006-Л-I од 
2/11/2009 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Љубовија  

 
Мали Зворник 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 

 
Град Шабац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно комунално предузеће за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлана-Шабац“, Шабац, 015/342-975 
07335393 Шабац Ђуре Јакшића 1 311.01-
574/2006-Л-I од 25/12/2008 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Моравички округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чачак 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Горњи 
Милановац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Ивањица 
 

 
 
 

 
Лучани 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

 
 
 
 
 
 
Град Чачак 

 
 
 
 
Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Ниш  
Алексинац 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 



 

Нишавски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

 
 
Дољевац 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

Мерошина  

Град Ниш 
(Медијана, 
Нишка Бања, 
Палилула, 
Пантелеј, 
Црвени Крст) 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

 
 
Ражањ 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

Сврљиг  

ГаџинХан  

Пећки округ 

 
 

Пећ 
 

 

 
 
Дечани 
Ђаковица 
Исток 
Клина 
Пећ 

 

Пиротски округ 

 

Пирот 
 

 
 

 
 
Бела Паланка 
Бабушница 
Димитровград 
Пирот 

 

Подунавски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смедерево 
 

 

 
 
Велика Плана 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Град Смедерево 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
 

Смедеревска 
Паланка 

 
 
 
Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 Јагодина Деспотовац 
 

Град Јагодина 
Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 
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Поморавски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Параћин 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Рековац 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
 
 
Свилајнац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Друштвo са ограниченом одговорношћу за 
изградњу и одржавање дистрибутивне 
гасне мреже „РЕСАВА-ГАС” Свилајнац, 
035/325-887 20183004 Свилајнац 
Свилајнац, улица 27. марта број 3 311.01-
660/2006-Л-I од 19/3/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Ћуприја 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Призренски округ 

 
 
 
 
 
 
 

Призрен 
 

 

 
 
 
 
 
Гора 
Ораховац 
Призрен 
Сува Река 

 

Пчињски округ 

 
 
 
 
 

Врање 
 

 
 
Босиљград 
Бујановац 
Владичин Хан 
Град Врање 
(Врање, 
Врањска Бања) 
Прешево 
Трговиште 

 
 
 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

Расински округ 

 
 
 
 
 

Крушевац  
 
 
Александровац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Предузеће за изградњу гасоводних 
система, транспорт и промет природног 
гаса а.д. "YUGOROSGAZ" Београд 
17155903 Београд Змај Јовина 8-10 311.01-
32/2006-Л-I од 2/2/2007 

Брус  

Варварин 
Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 
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  Привредно друштво за производњу и 
промет "BOSS PETROL" доо Ст. Трстеник, 
037-727-647 07572956 Стопања Стари 
Трстеник 311.01-93/2007--Л-I од 27/6/2008 

 
 
 
 
Град Крушевац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Предузеће за производњу, промет и услуге 
"ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА" Д.О.О. Крушевац, 
037/442-910 17423339 Крушевац Балканска 
72 311.01-111/2007-Л-I од 25/6/2009 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 

Трстеник 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Привредно друштво за производњу и 
промет "BOSS PETROL" доо Ст. Трстеник, 
037-727-647 07572956 Стопања Стари 
Трстеник 311.01-93/2007--Л-I од 27/6/2008 

Ћићевац Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Рашки округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краљево 
 

 
 

 
 
 

 
Врњачка Бања 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И 
ПРОМЕТ "ИНТЕРКЛИМА", Д.О.О. Врњачка 
Бања, 036/632-442 07378572 Врњачка 
Бања улица Кнеза Милоша број 161 311.01-
599/2006-Л-I од 16/5/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Град Краљево 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Град Нови Пазар 
 

Рашка 
 

Тутин 
 

Северно – банатски 
округ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кикинда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ада 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно комунално предузеће "СТАНДАРД" 
Ада, 024/853-211 08137005 Ада 8. октобар 
1 311.01-499/2006-Л-I од 19/10/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Кањижа 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Кикинда 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Нови Кнежевац 

Јавно комунално предузеће „7. октобар“ 
Нови Кнежевац, 0230/82-149 08128260 
Нови Кнежевац Нови Кнежевац, улица 
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   Карађорђева број 49 311.01-72/2006-Л-I од 
2/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 

 
Сента 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузећe за дистрибуцију гаса и 
инсталатерске радове „ЕЛГАС” Ј.П. Сента, 
024/815223 08025886 Сента Сентa, улица 
Шпире Мећаша број 37 311.01-577/2006-Л-I 
од 30/3/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
 
 
Чока 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно комунално предузеће „ЧОКА“ п.о. 
Чока, 0230/71174 08148058 Чокa Чокa, 
улица Палих бораца број 5 311.01-
101/2006-Л-I од 16/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Северно - бачкиокруг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Суботица  
 
 

 
Бачка Топола 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

”РОДГАС” Акционарско друштво за развој, 
одржавање гасне мреже и дистрибуцију 
гаса Бачка Топола, 024/715-828 08576416 
Бачкa Тополa Стевана Сремца 2 311.01-
141/2006--Л-I од 16/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Мали Иђош 

Друштвено предузеће "НОВИ САД-ГАС"за 
дистрибуцију гаса, одржавање и извођење, 
Нови Сад 08101132 Нови Сад Теодора 
Мандића број 21 311.01-67/2006-Л-I од 
16/2/2007 

 
 
 
 
Град Суботица 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно комунално предузеће "Суботицагас" 
Суботица, 024/641-200 20114223 Суботица 
улица Сегедински пут број 22 311.01-
257/2006-Л-I од 16/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Средње банатски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зрењанин 
 

 
 
 
 
 

 
 
Житиште 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Град Зрењанин 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Нова Црња 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 



54  

   
 
 
 
 
Нови Бечеј 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузећe за комунално-стамбене 
послове “КОМУНАЛАЦ” Нови Бечеј са 
потпуном одговорношћу, Тел.023/771-470 
Факс.23/772-471 08285063 Нови Бечеј 
Слободана Перића 163 311.01-186/2006 од 
19/3/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Сечањ 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Сремски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сремска 
Митровица 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Инђија 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса 
"Ингас" ЈП Инђија, 022/560-862 08190135 
Инђија Блок 63, објекат 14/II 311.01-
16/2006-Л-I од 16/2/2007 

 

Ириг 

Јавно предузеће за дистрибуцију 
природног гаса "Гас-Рума" Рума, 022/473-
450 08593205 Рума улица ЈНА број 136 
311.01-52/2006-Л-I од 16/2/2007 

 
 

Пећинци 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

”РОДГАС” Акционарско друштво за развој, 
одржавање гасне мреже и дистрибуцију 
гаса Бачка Топола, 024/715-828 08576416 
Бачкa Тополa 

 
 
 
 
Рума 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће за дистрибуцију 
природног гаса "Гас-Рума" Рума, 022/473-
450 08593205 Рума улица ЈНА број 136 
311.01-52/2006-Л-I од 16/2/2007 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 

Град Сремска 
Митровица 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса 
"Срем-Гас" Сремска Митровица, 022/610-
069 08675295 Сремска Митровица Трг 
Војвођанских бригада број 14/I 311.01-
308/2006-Л-I од 20/4/2007 

 
 
 
Стара Пазова 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Акционарско друштво за пренос и 
дистрибуцију гаса ГАС-ФЕРОМОНТ ад 
Стара Пазова, 022/313-314 08258384 Стара 
Пазова Бранка Радичевића број 67 311.01-
47/2006-Л-I од 16/2/2007 

Шид 
 

Топлички округ 

 

Прокупље  
Блаце 

 

 
Житорађа 

 
Куршумлија 
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Прокупље 

 

Зајечарски округ 

 
 
 

Зајечар 
 

 

Бољевац 
 

Град Зајечар 

Књажевац 

 
Сокобања 

Западно - бачкиокруг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сомбор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Апатин 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Кула 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 
Оџаци 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
 

 
Град Сомбор 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ "СОМБОР - ГАС" ЗА 
ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА И ДИСТРИБУЦИЈУ 
ПРИРОДНОГ ГАСА СОМБОР, 025/430-850 
08685193 Сомбор Трг Светог Тројства број 
1 311.01-145/2006-Л-I од 2/2/2007 

Златиборски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ужице 
 

 
 
 
 
 

 
Ариље 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Бајина Башта  

Косјерић  

Нова Варош  

 
 
Пожега 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

СИГАС д.о.о. Пожега, 031 715440 20269979 
Пожегa Пожегa, улица Николе Пашића број 
2 311.01-118/2008-Л-I од 16/1/2009 

Прибој  

Пријепоље  

Сјеница  

 

Град Ужице 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Акционарско друштво за изградњу 
гасовода и дистрибуције гаса "УЖИЦЕ- 
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   ГАС" , 031-521-662 20305444 Ужице Љубе 
Стојановића 4 311.01-146/2008-Л-I од 
14/12/2009 

 
Чајетина 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Шумадијски округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крагујевац 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Аранђеловац 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Баточина 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

 
 
Лапово 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

Град Крагујевац 
(Аеродром, 
Пивара, 
Станово, 
Стариград, 
Страгари) 

Транспортгас-Србија доо, Нови Сад 
21129542, Булевар ослобођења 5 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Рача 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 

 
Топола 

Јавно предузеће "Србијагас", Нови Сад 
20084600 Нови Сад Народног фронта број 
12 311.01-40/2006-Л-I од 31/10/2006 
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8.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НАПРЕДНИХ МЕРНИХ СИСТЕМА 
 

  
У складу са чланом 253. Законa о енергетици oператор транспортног система утврђује 

техничке захтеве за увођење разних облика напредних мерних система и анализира техничку и 
економску оправданост увођења напредних система мерења, ефекте на развој тржишта и 
користи за појединачне категорије крајњих купаца природног гаса. 

На основу анализе из става 1. овог члана, оператор транспортног система ће израдити план 
имплементације економски оправданих облика напредних мерних система и доставити га 
Агенцији ради прибављања мишљења. 

Оператор транспортног система ће планом развоја система обухватити увођење напредних 
мерних система у складу са планом имплементације, за период за који се план развоја доноси.  

Планом имплементације ће оператор транспортног система обухватити сва места 
примопредаје са транспортног система. 
 

У складу са својим законским обавезама ОТС „Транспортгас Србија“ д.о.о је у поступку 
израде плана имплементације напредних мерних система. У току је израда иновиране студије 
изводљивости која ће садржати техно-економску анализу и послужити као основа плана 
имплементације напредних мерних система.  

План имплементације економски оправданих облика напредних мерних система ће бити 
достављен Агенцији ради прибављања мишљења, а потом, по добијању сагласности на план 
имплементације, ОТС „Транспортгас Србија“ д.о.о ће планом развоја обухватити увођење 
напредних мерних система. 
 

Иновирана студија изводљивости  се односи на имплементацију напредних система фаза 
I на транспортном систему коју чине пројекти „Програм имплементације напредних мерних 
система - мерна опрема у пољу“ и уградња ултразвучних мерних система. 
 

Имплементација напредних система на транспортном систему има за циљ подизање 
степена сигурности транспорта природног гаса и повећање информационе базе података што 
омогућава ефикасну примену помоћних аналитичко-управљачких алата, остварење 
ефикаснијег и економичнијег надзора, управљања технолошким процесом транспорта гаса 
одређивање оперативних граница балансирања и прецизнији начин мерења протеклих 
количина природног гаса.  

 
 Имплементацијом напредних мерних система омогућило би се корисницима система, 
крајњим купцима и суседним операторима система континуални увид у испоручене количине 
гаса на свим улазима и излазима из транспортног система 

 
 

9. ПРОМЕНЕ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТРАНСПОРТНОГ 
СИСТЕМА 

 
 У циљу достизања критеријума N-1, у односу на претходни план развоја ТС завршена је 
изградња и повезивање са гасоводом Гастранса код Параћина на МС-2 , код Панчева на МС-3 и 
код Госпођинаца на МС-4 (Турски ток). Такође је на основу планског документа предвиђена и 
изградња разводног гасовода РГ 11- 02 Лесковац - Врање са пратећим објектима. 

 
 

10. ПЛАН НОВИХ ПРИКЉУЧАКА У 2022.ГОДИНИ 

На основу Решења о прикључењу ОТС планира у 2022. години прикључење енергетских 
објеката на гасоводни систем у складу са Прилогом 1. – Планирани прикључци- који је саставни 
део ових Правила.  

 
 
 
 



58  

11. СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА И КРИТЕРИЈУМ N-1 

 
11.1 Реализација N-1 стандарда у претходном периоду 

Испуњавање инфраструктурног N-1 стандарда је показатељ обезбеђеног капацитета на 
транспортном систему у случају прекида појединачно највеће инфраструктуре на Улазу у 
транспортни систем током дана са изузетно великим потребама за природним гасом која 
се статистички јавља једном у 20 година. 

 

𝑁 − 1 % =  
𝐸௣௠ + 𝑃௠ +  𝑆௠ − 𝐼௠

𝐷௠௔௫
 ∙ 100% 

 
 
 

Где је: 
 

Dmax – укупна дневна потражња за гасом на дан највеће потражње за гасом 
(статистички 1 у 20), 

 
Epm - технички капацитет Улаза из другог транспортног система 

 
   Pm - технички капацитет производње (укупни) 

 
Sm – максимални технички капацитет Улаза из подземног складишта природог 

гаса 

Im – технички капацитет највећег улаза у транспортни систем 

 
У 2021. год. ове вредности су износиле: 

 
 

Epm –  Улаз Хоргош     13,8 милиона Sm³/дан 
 
Epm –  Улаз ИП Србија (ТС ГАСТРАНС)  11,43 милиона Sm³/дан 

 
Pm -  домаћа производња    1,573 милиона Sm³/дан  

Sm -  ПСГ Банатски Двор    5,2 милиона Sm³/дан 

Im  -  Улаз Хоргош     13,8 милиона Sm³/дан 
 

Dmax -  остварена 10.01.2017. године  17,744 милиона Sm³/дан 
 
 
  
                        (13,8 + 11,43) +1,573 + 5,2 – 13,8 

N - 1(%) = ---------------------------------------------------- * 100 
17,744 

 
  
 N - 1(%) = 102 
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11.2     Процена N-1 стандарда у периоду до 2031. године 

Процена N-1 стандарда са  завршетком изградње II фазе ПСГ Банатски Двор, као и са 
повезивањем гасоводних система Србије, Румуније, Хрватске и Бугарске је следећи: 

 

𝑁 − 1 % =  
𝐸௣௠ + 𝑃௠ +  𝑆௠ − 𝐼௠

𝐷௠௔௫
 ∙ 100% 

 
 Где је: 
 

Dmax – укупна дневна потражња за гасом на дан највеће потражње за гасом 
(статистички 1 у 20), 

 
Epm - технички капацитет улаза из другог транспортног система од границе 
Бугарске до границе Мађарске 

 
Pm - технички капацитет производње (укупни) 

 
Sm – максимални технички капацитет улаза из подземног складишта 

природног гаса  

Im – технички капацитет највећег улаза у транспортни систем 

 
План је да 2031. године наведене вредности износе:  

Epm –  Улаз Хоргош -    13,8 милиона Sm³/дан 

Улаз ИП Србија -    11,43 милиона Sm³/дан  

Улаз Димитровград -      5,5 милиона Sm³/дан 
 

Улаз ППС Мокрин -        3 милиона Sm³/дан 
 

Улаз ППС Сотин -        3,7 милиона Sm³/дан 

(укупно Epm = 37,43 милиона Sm³) 
 

 
Pm - домаћа производња  oко 140.000 Sm³/дан  

Sm - ПСГ Банатски Двор  10 милиона Sm³/дан  

Im - Улаз Хоргош    13,8 милиона Sm³/дан 

Dmax - остварена 10.01.2017. године 17,744 милиона Sm³/дан 
 
 

 
      37,43 + 0,14 + 10 – 13,8 

N - 1(%) = ------------------------------- * 100 
17,744 

 
  
 N - 1(%) = 190 
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Табела 42: Процена испуњења N-1 стандарда 
 

  
Процена N-1 стандарда 

Р. бр.  
Пројекат 

 
Epm 

Epm 1+ Epm 2 + 
...+Epm (n) 

 
Pm 

 
Sm 

 
Im 

 
Dmax 

Година 
активирања 

 
     N-1 

 
1 

Транспортни систем 
-стање 2021 25,2 13,8+11,43 1,57 5,2 13,8 17,744 

 
- 

 
    102 

 
2 

Повезивање  
Србије и 
Бугарске 

 
30,70 

   
13,8+11,43+5,5 

 
0,67 

 
5,2 

 
  13,8 

 
17,744  

2023 
 

    128 

 
3 

Повезивање  
Србије и 
Румуније 

 
33,43 

   
13,8+11,43+5,5
+2,7 

 
0,41 

 
5,2 

 
13,8 

 
17,744 

        2025 
 

   142 

 
 

4 

Повезивање Србије
и Хрватске и 
повећање 
капацитета ПСГ 
Банатски Двор 

 
 

37,43 

 
 
13,8+11,43+5,5
+3+3,7 

 
 

0,14 

 
 

10 

 
 

13,8 

 
 

17,744 
         2029 

 
   190 

 
 

У периоду до 2031. године стандард N-1 је додатно увећан. 
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12.    ЗАКЉУЧАК 
 

Природни гас је енергент са изразитим техничким и еколошким предностима у односу на 
друга конвенционална горива, и у том смислу требало би да пружи значајан допринос 
ефикаснијем и еколошки прихватљивијем коришћењу енергије. За коришћење неопходна 
је адекватна гасна инфрасруктура. Постојећа гасна инфраструктура је по свом обиму 
мала и оптерећена различитим техничким и финансијским проблемима. Производња 
природног гаса у земљи тренутно задовољава око 10% домаће потрошње са трендом 
пада производње. 
Због актуелне геополитичке ситуације у Европи процена количина природног гаса за 
транспорт у периоду 2022 – 2031. приказаних у табели 20 зависиће од динамике 
реализације пројеката дивесификације, енергетске безбедности и угрожености тржишта 
природног гаса у Европи.  
За транспортни систем Републике Србије од великог значаја била би реализација 
гасовода који би омогућили нове правце снабдевања природним гасом, којим би се 
повећала сигурност снабдевања природним гасом у будућем периоду. Реализација 
интерконекција са земљама региона и изградња новог правца снабдевања природним 
гасом ће омогућити значајније коришћење природног гаса за комбиновану производњу 
топлотне и електричне енергије, у сектору саобраћаја (компримовани природни гас) и др. 
Развој транспортног гасовода примарно захтева обезбеђење гасоводне инфраструктуре 
у свим деловима земље и обезбеђење интерконекције са суседним државама 
(Републиком Бугарском, Румунијом, Босном и Херцеговином, Републиком Хрватском, 
Републиком Северном Македонијом, Републиком Црном Гором). 

 
Узимајући у обзир стратешке циљеве из Стратегије развоја енергетике Републике Србије 
до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, историјске податке, анкете корисника, 
анализе, поднете захтеве за издавањем мишљења ОТС, достизањем критеријума N-1, 
постигнуто је следеће : 

 
- Обезбеђење сигурног снабдевања домаћег тржишта природним гасом; 

 
- Успостављање стабилнијег домаћег и регионалног тржишта природног гаса, 

 
- Диверсификацију извора и праваца снабдевања природним гасом. 

 
- Омогућавање даље гасификације Републике Србије 

 
За потребе остварења наведених циљева неопходна је реализација пројеката у Прилогу 
1 и Прилогу 2. 

 

Прилози 
 

- Прилог 1. – IC-EKT-3G Plan investicija_TS_OTS_2022 + Planirani priključci 
 

- Прилог 2. – IC-T-G-10G Plan_razvoja_TS_OTS_2022 
 

- Прилог 3. - Преглед гасификације по општинама 
 



Прилог 1.

Сопствена 
средства

Кредити од 
домаћих пословних 

банака
Инокредити

Средства од 
прикључења

Донације и остала 
прибављања без 

накнаде
Остали извори

Сопствена 
средства

Кредити од 
домаћих пословних 

банака
Инокредити

Средства од 
прикључења

Донације и остала 
прибављања без 

накнаде
Остали извори

Сопствена 
средства

Кредити од 
домаћих пословних 

банака
Инокредити

Средства од 
прикључења

Донације и остала 
прибављања без 

накнаде
Остали извори

000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара 000 динара %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)

A Гасоводи Категорија пројекта
Минимални прој. 
улазни капацитет 

(m3/h)

1 Пројекат гасне интерконекције Србија - 
Бугарска 1. фаза

Магистрални гасовод МГ-10 
Ниш - Димитровград

EI474
МГ-10 Ниш - Димитровград 

представља 
Развој транспортне мреже 

(интерконекција)
Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 

Градња објекта
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2014 2023 9.992.558 470.238 73.475 9.448.845 73.475 9.448.845 #DIV/0! Процена буџетске подлоге 

за реализацију пројекта 

2 Пројекaт гасне интерконекције Србија - 
Румунија

Повезивање гасоводних 
система Србије и Републике 

0-414
Одлука бр 01-

01/3435 од 
Транспортни гасовод Мокрин 

- Наково - граница са 
Развој транспортне мреже 

(интерконекција)
Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 

Израда планске и техничке 
документације

Претходна студија 
оправданости

2021 2024 982.797 2.540 293.898 293.899 392.460 293.898 293.899 392.460 #DIV/0!  Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

3 Пројекат гасне интерконекције Србија - Црна 
Гора (гасовод Сјеница Пљевља)

Повезивање гасоводних 
система Србије и Црне Горе

Одлука бр 01-
01/3402 од 

Пројекат гасовод 
интерконектор Србија - Црна 

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

Градња новог објекта
Повећање поузданости 
транспортног система и 

Градња објекта
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2021 2024 7.053.570 2.116.071 2.468.750 2.468.749 2.116.071 2.468.750 #DIV/0! Одлука о реализацији 

Пројекта (прилог - Процена 

4 Пројекат гасне интерконекције Србија - 
Македонија (од Врања до границе са 

Повезивање гасоводних 
система Србије и Македоније

Одлука бр 01-
01/3403 од 

Пројекат се налази на PECI 
(Projects of Energy 

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

Градња новог објекта
Повећање поузданости 
транспортног система и 

Градња објекта
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2021 2024 1.422.470 426.741 995.729 426.741 #DIV/0!  Одлука о реализацији  

(прилог - Процена буџетске 

5 Пројекат гасне интерконекције Србија - БиХ 
Повезивање гасоводних 
система Србије и БиХ

Одлука бр 01-
01/3462 од 

Почетак гасовода је 
планиран на постојећем 

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

Градња новог објекта
Повећање поузданости 
транспортног система и 

2021 2024 5.525.297 587.798 4.937.499 587.798 4.937.499 #DIV/0!  Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

6 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Повезивање ПСГ Банатски 
Двор - ПСГ Итебеј са гасоводом 

из Румуније

Одлука бр 01-
01/3456 од 

22.11.2023.године

Гасовод Мокрин - ПСГ 
Банатски Двор - ПСГ Итебеј - 

Панчево - Београд југ

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2022 2024 14.078.148 11.732 14.066.416 11.732

 Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

"Повезивање ПСГ Банатски 

7 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод Бачка 
Паланка -Обровац-Бач

0-291

Гасовод од Бачке Паланке 
до ГМРС Бач, са одвојком 

за ГМРС Обровац, за 
снабдевање потрошача у 

општини Бач и делу општине 
Бачка Паланка

Пројекат повезивања Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2008. 2022 348.917 296.101 5.000 47.816 5.000

Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 

"Разводни гасовод Бачка 
Паланка - Обровац - Бач" , 
ГМРС "Обровац" и ГМРС 

"Бач", потписана од стране 
ЈП "Србијагас" Нови Сад

8 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Индустријска зона северозапад - 
Зрењанин (Неимар)

Одлука бр 01-
01/3454 од 

22.11.2023.године

Гасификација индустријске 
зоне севрозапад - Зрењанин 

(Неимар)

Остали пројекти у 
транспортном систему

Градња новог објекта Раст потрошње 2022 2023 115.000 16.000 99.000 16.000 99.000

Одлука о реализацији 
Пројекта(прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

9 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Индустријска зона Инђија
Одлука бр 01-

01/3457 од 
Гасификација индустријске 

зоне Општине Инђија са 
Остали пројекти у 

транспортном систему
Градња новог објекта Раст потрошње 2022 2023 705.357 235.119 470.238 235.119 470.238  Одлука о реализацији 

Пројекта (прилог - Процена 

10 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Прикључни гасовод са 
припадајућом ГМРС Вискоза

Одлука бр 01-
01/3458 од 

22.11.2023.године

Гасификација општине 
Лозница са прикључним 

гасоводом и ГМРС Вискоза

Остали пројекти у 
транспортном систему

Градња новог објекта Раст потрошње 2021 2022 64.658 11.758 52.900 11.758

Одлука о реализацији 
Пројекта(прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

11 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод Златибор-
Пријепоље са одвојцима за 

Прибој и Нову Варош и 
разводни гасовод Глоговник-

Сјеница са припадајућим ГМРС

EI501
Одлука бр 01-

01/3460 од 
22.11.2023.године

Гасификација Општине 
Пријепоље, Нова Варош, 

Прибој и Сјеница са 
припадајућим објектима 

ГМРС

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

2021 2022 4.702.380 2.351.190 2.351.190 2.351.190

Одлука  о реализацији 
Пројекта(прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

"Разводни гасовод Златибор 
- Пријепоље са одвојцима 

12 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод 
Александровац - Брус - 

Копаоник - Рашка - Нови Пазар - 
Тутин са припадајућим ГМРС

EI432

Гасификација Општине 
Брус, Рашка, Нови Пазар, 
Тутин , Национални Парк 

Копаоник, Расински и Рашки 
округ са припадајућим 

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

3.000 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2011 2023 7.171.130 2.151.339 705.357 4.314.434 705.357 4.314.434

Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 

"Разводни гасовод 
Александровац-Брус-

Копаоник-Рашка-Нови Пазар-

13 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод Пожега - 
Ариље и ГРМС Ариље

EI473 i  EI 338

Гасификација Општине 
Ариље, Општине Ивањица и 

Моравичког округа са 
припадајућом ГМРС

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за извођење 2016 2023 282.143 40.262 241.881 40.262

Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 

"Разводни гасовод Пожега - 
Ариље и и ГМРС Ариље", 
потписана од стране ЈП 

14 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод Паљевско 
поље - Косјерић  и ГМРС 

EI322
Гасификација Општине 

Косјерић са припадајућом 
Развој транспортне мреже 

(интерна мрежа)
Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

Пројекат за извођење 2006 2022 50.381 50.381 50.381 Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 

15 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод Београд - 
Ваљево-Лозница са одвојцима 
за Обреновац - Уб - Мионицу - 

Коцељева  - Владимирци - 
Осечина - Љубовија и 

EI499
Одлука бр 01-

01/3405 од 
22.11.2023.године

Гасификација Колубарског и 
Мачванског округа са 
припадајућим ГМРС

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

Градња новог објекта Раст потрошње Идејно решење 2021 2023 8.810.667 4.405.839 940.477 3.464.351 940.477 3.464.351

Одлука  о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта "РГ 

Београд -Ваљево -Лозница" 
16 Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Разводни гасовод за ГМРС 

Лазаревац 1 и ГМРС Лазаревац 
Гасификације општине 

Лазаревац
Развој транспортне мреже 

(интерна мрежа)
Градња новог објекта Раст потрошње 2018 2023 141.071 400 140.671 400 140.671 Процена буџетске подлоге 

за реализацију пројекта 

17 Изградња примопредајне станице
Примопредајна станица  ППС 

Банатски Двор 
Одлука бр 01-

01/3433 од 
Изградња нових ППС на 

местима где се врши 
Пројекат повезивања 10.000 Градња новог објекта

Интеграција тржишта 
природног гаса

2022 2023 940.476 235.120 352.678 352.678 235.120 352.678 352.678  Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

18 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод за Параћин-
Бољевац-Рготина-Неготин-

Прахово са одвојцима за Бор, 
Зајечар и Књажевац  и са 

припадајућим ГМРС

EI505
Одлука бр 01-

01/3432 од 
22.11.2023.године

Гасификација општина 
Бољевац, Рготина, Неготин, 
Прахово, Бор, Књажевац и 

Зајечар

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

Градња новог објекта Раст потрошње 2021 2023 7.753.229 3.877.327 822.916 3.052.986 0 822.916 3.052.986

 Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта "РГ за 

Параћин - Бољевац -
Рготина - Неготин - Прахово 

19 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Разводни гасовод за  Лесковац-
Врање

EI502
Одлука бр 01-

01/3463 од 
22.11.2023.године

Гасификација Општине 
Лесковац и Врање са 

припадајућим објектима 
ГМРС (деоница гасовода се 

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

2021 2023 3.280.672 1.640.315 587.798 1.052.559 0 587.798 1.052.559

 Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта РГ  

20 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Гасовод од МГ05 до ГМРС 
Бежанија 2

EI478
Омогућава гасификацију  

''Београда на води''
Развој транспортне мреже 

(интерна мрежа)
5.000 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2016 2023 323.289 10.000 313.289 10.000 Процена буџетске подлоге 

за реализацију пројекта 

21 Реконструкција магистралних и разводних 
гасовода

RG-01-10 (деоница преко 
Дунава - Смедеревски мост)

Одлука бр 01-
01/3465 од 

Реконструкција гасовода RG-
01-10 (деоница преко 

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција
Повећање поузданости 
транспортног система и 

Градња објекта 2022 2023 822.917 470.238 352.679 470.238 352.679  Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

22 Реконструкција магистралних и разводних 
гасовода

 МГ03 Сента - Мокрин
Одлука бр 01-

01/3466 од 
Реконструкција гасовода 

МГ03 Сента - Мокрин
Остали пројекти у 

транспортном систему
Реконструкција

Повећање поузданости 
транспортног система и 

2022 2024 1.679.102 58.790 1.458.290 162.022 58.790 1.458.290 162.022  Одлука о реализацији 
Пројекта  (прилог - Процена 

23 Рехабилитација гасовода
Рехабилитација гасовода МГ-04 

Сента Батајница
Одлука бр 01-

01/3467 од 
Замена застареле опреме и 
делова цевовода који се не 

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 

2020 2023 7.876.487 3.527.577 4.348.910 3.527.577 4.348.910  Одлука о реализацији 
Пројекта(прилог - Процена 

24 Реконструкција гасовода и ГМРС
Измештање - изградња 

гасовода и ГМРС 
Одлука бр 01-

01/3468 од 
Више мањих и застарелих 

ГМРС у зони Панчева 
Остали пројекти у 

транспортном систему
Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 

2022 2023 150.000 20.000 130.000 20.000 130.000    Одлука о реализацији 
Пројекта(прилог - Процена 

25 Изградња магистралних и разводних  
гасовода

Измештање гасовода МГ-08 код 
Ћуприје

Одлука бр 01-
01/3469 од 

22.11.2023.године

У складу са закључком 
Владе РС, због потребе 

ослобађања земљишта за 
потенцијалну изградњу у 

околини Ћуприје, потребно 
је изместити постојећу трасу 

Остали пројекти у 
транспортном систему

Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

Идејно решење 2020 2022 175.950 52.785 123.165 123.165

Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

"Измештање  гасовода  МГ-
08 код Ћуприје)

Закључак Владе број 312-4727/2019-1 од 
16.05.2019.

26 Испитивање гасовода
Испитивање гасовода 

интелигентним чистачима

Одлука бр 01-
01/3419 од 

22.11.2023.године

Остали пројекти у 
транспортном систему

Остало

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2022 2022 705.357 705.357 705.357

Одлука о реализацији 
Пројекта  (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

27 Реконструкција гасовода

Привремено и трајно 
измештање гасовода и 

нафтовода приликом укрштања 
са аутопутем Е75 код Новог 

Сада

0-310
Остали пројекти у 

транспортном систему
Реконструкција, адаптација и 

доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Пројекат за извођење 2010 2022 2.821.428 2.227.807 35.315 558.306 35.315

Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 
"Привремено и трајно 
измештање гасовода и 
нафтовода приликом 

укрштања са аутопутем Е75 
код Новог Сада ", потписана 

28 Реконструкција гасовода
Измештање и  заштита гасовода 

у  зони изградње пруге Нови 
Сад-Суботица

0-511
Одлука бр 01-

01/3430 од 
22.11.2023.године

Измештање гасовода у 
дужини  око 2.000m на 6 

локација

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2021 2023 82.292 350 41.146 40.796 41.146 40.796

 Одлука о реализацији 
Пројекта  (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

"Измештање и заштита 
гасовода у зони изградње 

29 Реконструкција гасовода

Измештање и заштита гасовода 
у зони изградње ауто пута 

подунавски коридор 
(Браничевски округ)

Одлука бр 01-
01/3429 од 

22.11.2023.године

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Идејни пројекат 2022 2023 180.000 80.000 100.000 80.000 100.000

Одлука о реализацији 
Пројекта  (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

"Измештање и заштита 
гасовода у зони изградње 

30 Реконструкција гасовода
Измештање изаштита гасовода 
у  зони изградње фрушкогорског 

коридора (Нови Сад-Рума)

Одлука бр 01-
01/3428 од 

22.11.2023.године

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2022 2023 117.560 70.536 47.024 70.536 47.024

Одлука о реализацији 
Пројекта  (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

31 Реконструкција гасовода
Измештање гасовода 8`` и 12`` 
од ГРЧ Панчево до Азотаре у 

дужини око 2500м

Одлука бр 01-
01/3420 од 

22.11.2023.године

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2022 2023 150.000 24.000 126.000 24.000 126.000

 Одлука о реализацији 
Пројекта  (прилог - Процена 

буџетске подлоге за 
реализацију пројекта 

"Измештање  гасовода 8" и 

Б Категорија пројекта
Минимално прој. 

излазни капацитет  

7.1 Изградња ГМРС ГМРС Бач 0-291
Омогућава гасификацију 

општине Бач
Пројекат повезивања 200 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2020 2022 58.780 33.681 25.099 33.681 #DIV/0!

Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 

"Разводни гасовод Бачка 
Паланка - Обровац - Бач" , 

ГМРС је сатавни део пројекта Разводни гасовод 
Бачка Паланка - Обровац - Бач

7.2 Изградња ГМРС ГМРС Обровац 0-291
Омогућава гасификацију 

дела општине Бачка 
Пројекат повезивања 200 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2008 2022 29.390 19.785 9.605 19.785 Процена буџетске подлоге 

за реализацију пројекта 
ГМРС је сатавни део пројекта Разводни гасовод 

Бачка Паланка - Обровац - Бач

32 Изградња ГМРС ГМРС Ковачица
Омогућава гасификацију 

општине Ковачица
Пројекат повезивања Градња новог објекта Раст потрошње 2006 2022 52.902 43.288 9.614 43.288 Процена буџетске подлоге 

за реализацију пројекта " 

33 Изградња ГМРС
ГМРС Инд. Зона југоисток 

Зрењанин
Одлука бр 01-

01/3426 од 
Омогућава гасификацију 

индустриске зоне у југоистоку 
Пројекат повезивања 60 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

Пројекат за извођење 2020 2024 211.607 67.874 47.911 47.911 47.911 47.911 47.911 47.911 Одлука о реализацији 
Пројекта (прилог - Процена 

20.1 Изградња ГМРС ГМРС Бежанија 2 EI477
Омогућава гасификацију  

''Београда на води''
Пројекат повезивања Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

2016 2023 105.804 1.000 104.804 1.000 Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 

34 Изградња ГМРС ГМРС Зуце EI469
Омогућава гасификацију 

града Београда
Пројекат повезивања Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

2017 2024 47.024 1.000 46.024 1.000 Процена буџетске подлоге 
за реализацију пројекта 

План инвестиција транспортног система Транспортгас Србија за период 2022-2024. година

Назив пројекта Шифра инвестиције 
Редни 
број

Кратак опис инвестиције Категорија пројекта Тип активности Разлог за инвестицију
Фаза реализације 

инвестиције
Расположива техничка 

документација
Назив инвестиције

Техничке 
карактеристике 

објеката

Кумулативно 
уложено до 2022. 

године

Планирана 
улагања за 2022. 

годину

Број инвестиционе 
одлуке

2022

Укупна дужина

Главне мерно регулационе станице

Планирана улагања 
за 2023. годину Образложења и коментари

У пробном 
погону/Планирана 
година пуштања у 

погон

Предрачунска 
вредност 

инвестиције

Планирана 
улагања за 2024. 

годину

Планирана 
улагања после 
2024. године

2023 2024

Извор података

Подаци 
(вредности) из 

подлога

Одступања 
предрачунска 

вредност/ 
подаци из 
подлога 

Година почетка 
инвестиције

Страна 1 од 3



Прилог 2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

A Гасоводи Категорија пројекта Дужина (m) Пречник DN (mm)
Максимални прој. 

улазни притисак (bar)
Минимални прој. 

улазни притисак (bar)

Максимални прој. 
улазни капацитет 

(m3/h)

Минимални прој. 
улазни 

капацитет (m3/h)

1
Пројекат гасне интерконекције Србија - 

Бугарска 1.фаза
Магистрални гасовод МГ-10 

Ниш - Димитровград
П.21.

МГ-10 Ниш - Димитровград представља инфраструктурну 
основу за успостављање гасне интерконекције са 

Републиком Бугарском. Примарни технички елементи 
гасовода су цевовод, објекти и пратећа инфраструктура. 

Саставни део гасовода чине: - 2 примопредајне и 
чистачке станице (ППС) - на локацији у близини државне 

границе и у оквиру постојећег ГРЧ „Ниш 2”.- 6 блок 
станица- 2 чистачке станице у оквиру ППС- 4 главне 

мерно регулационе станице (ГМРС) и то: ГМРС „Ниш 2” 
капацитета 30.000 m³/h, ГМРС „Бела паланка 2” 

капацитета 3.000 m³/h, ГМРС „Пирот” капацитета 35.000 
m³/h, ГМРС „Димитровград” капацитета 7.000 m³/h

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

109.000 DN 700 55 16 205.479 Градња новог објекта
Повећање транспортног 

капацитета
Градња објекта

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2014 2023
Исходована: Грађевинска дозвола 351-02-

00264/2019-07,ROP- MSGI-37674-CPIH-4/2019 
од 26.09.2019. године

2
Пројекат гасне интерконекције Србија - 

Бугарска 2. фаза
Велика Плана  - Ниш П.25.

Повезивање гасовода Ниш – Димитровградаса 
Батајницом

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

161.000 DN700 50 16 Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2027

3
Пројекат гасне интерконекције Србија - 

Бугарска 3. фаза
Батајница – Велика Плана П.25.

Повезивање гасовода Ниш – Димитровград са 
Батајницом

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

116.000 DN700 50 16 Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2025 2027

4
Пројекaт гасне интерконекције Србија - 

Румунија

Повезивање гасоводних 
система Србије и Републике 

Румуније
0-414

Транспортни гасовод Мокрин - Наково - граница са 
Румунијом представља инфраструктурну основу за 
успостављање гасне интерконекције са Румунијом. 

Ггасовод од границе са Румунијом до чворишта Наково је 
дужине 3000 м и називног притиска 63 бар, а од чворишта 

Наково до ГРЧ Мокрин-југ је дужине 10500 м и називног 
притиска 50 бар. У чворишту Наково се предвиђа 

редукција притиска и веза са транспортним системом 
преко гасовода МГ-03, као и веза са гасоводом за ПСГ 

Банатски Двор

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

3500 / 9000
DN600#600 / 
DN500#300

`63/50 45 185.000 Градња новог објекта
Повећање транспортног 

капацитета
Израда планске и техничке 

документације
Претходна студија 

оправданости
2021 2024

Урађена : Предходна студија оправданости 04-
17 из септембра 2017. године

5
Пројекaт гасне интерконекције Србија - 

Црна Гора
Повезивање гасоводних 

система Србије и Црне Горе
Одлука бр 01-01/3402 од 

22.11.2023.године

Диверсификација извора снабдевања природним гасом, а 
у складу са Европским правилима. Пројекат гасовод 

интерконектор Србија - Црна Гора дефинисан je 
Стратегијом развоја. Пријављeн за листу PECI/PMI 

пројекта, у новембру 2019. год. 

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

30.000 DN200 50 16 Градња новог објекта
Повећање транспортног 

капацитета
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2021 2024

6
Пројекaт гасне интерконекције Србија - 

Северна Македонија(од Врања до границе 
са Македонијом)

Повезивање гасоводних 
система Србије и Северне 

Македоније

Одлука бр 01-01/3403 од 
22.11.2023.године

Диверсификација извора снабдевања природним гасом, а 
у складу са Европским правилима. Пројекат се налази на 

PECI (Projects of Energy Community Interest) листи за 
2016., 2018. и 2020.год. Почетак гасовода је планиран на 

гасоводу РГ-11-02, који део транспортног система 
Југоросгас Транспорта, а који је у изградњи. Тачка 
повезивања са транспортним системом Југоросгас 
Транспорта је код Врања и пружао би се од места 

Клечевце у Северној Македонији.

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

42.000 DN500 50 16 43.333 Градња новог објекта
Повећање транспортног 

капацитета
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2021 2024

7
Пројекaт гасне интерконекције Србија - 

Босна и Херцеговина

Повезивање гасоводних 
система Србије и Босне и 

Херцеговине

Одлука бр 01-01/3462 од 
22.11.2023.године

Почетак гасовода је планиран на постојећем гасоводу МГ-
04 Сента - Батајница. Тачка повезивања са транспортним 

системом ОТС Транспортгас Србија је код Инђије и 
пружао би се од места Богатић, и даље према Лозници. 
Место преласка границе Србија – БиХ је код Новог Села 
северно од места Лозница у Србији и северно од места 
Шепак у БиХ. Гасовод би се повезао у БиХ са гасоводом 

Каракај Бјељина

Развој транспортне мреже 
(интерконекција)

90000 + 12000 DN500 50 30 145.800 Градња новог објекта
Интеграција тржишта 

природног гаса
2021 2024

8
Пројекaт гасне интерконекције  Србија - 

Хрватска
МГ- 08 Госпођинци/Футог - 

Сотин (граница са Хрватском)
Диверсификација извора снабдевања природним гасом, а 

у складу са Европским правилима
Развој транспортне мреже 

(интерконекција)
95.000 DN600#600 50 16 171.233 Градња новог објекта

Повећање транспортног 
капацитета

Израда планске и техничке 
документације

2025 2027

9
Изградња магистралних и разводних  

гасовода

Повезивање ПСГ Банатски 
Двор - ПСГ Итебеј са 

гасоводом из Румуније

Одлука бр 01-01/3456 од 
22.11.2023.године

Гасовод Мокрин - ПСГ Банатски Двор - ПСГ Итебеј - 
Панчево - Београд југ

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

150.000 DN600  63 / 75 16 385.000 Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2022 2024

10
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Разводни гасовод Бачка 
Паланка -Обровац-Бач

0-291 130-351-258/2015-01
Гасовод од Бачке Паланке до ГМРС Бач, са одвојком за 

ГМРС Обровац, за снабдевање потрошача у општини Бач 
и делу општине Бачка Паланка

Пројекат повезивања 18.500 DN250 50 16 31.000 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2008 2022
 Исходована: Грађевинска дозвола 130-351-258-

2015-01

11
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Снабдевање МСК Кикинда 
домаћим гасом из Елемира

Повезивање МСК са домаћим пољима
Остали пројекти у 

транспортном систему
40.000 DN300 50 16 40.000 Градња новог објекта

Повећање транспортног 
капацитета

2025 2028

12
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Индустријска зона севрозапад - 

Зрењанин (Неимар)
Одлука бр 01-01/3454 од 

22.11.2023.године

Гасификација индустријске зоне севрозапад - Зрењанин 
(Неимар). Због повећане потрошње у том делу 

Зрењанина и будућег развоја диструбутивне мреже 
потребно је повећати капацитет разводног гасовода и 

ГМРС Неимар

Остали пројекти у 
транспортном систему

4.000 DN150 50 16 15.000 Градња новог објекта Раст потрошње 2022 2023

13
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Прикључни гасовод до ГМРС 

Рума 2 и ГМРС Рума 2
Због изградње нове индустријске зоне у Руми потребно је 

изградити прилључни гасовод и ГМРС Рума 2
Остали пројекти у 

транспортном систему
2.000 DN100 50 16 10.000 Градња новог објекта Раст потрошње

Припремне активности за 
градњу објекта

2023 2025

14
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Индустријска зона Инђија

Одлука бр 01-01/3457 од 
22.11.2023.године

Гасификација индустријске зоне Општине Инђија са 
прикључним гасоводом и  ГМРС

Остали пројекти у 
транспортном систему

2.500 DN250 50 16 25.000 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
2022 2023

Година почетка 
инвестиције

Број инвестиционе 
одлуке

План развоја транспортног система Транспортгас Србија за период 2022-2031. година

Назив пројекта Шифра инвестиције 
Редни 
број

Кратак опис инвестиције Категорија пројекта Тип активности Разлог за инвестицију
Фаза реализације 

инвестиције
Расположива техничка 

документација
Назив инвестиције Техничке карактеристике објеката

Напомена

У пробном 
погону/Планирана 
година пуштања у 

погон

Страна 1 од 28
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15
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Прикључни гасовод са 

припадајућом ГМРС Вискоза
Гасификација општине Лозница са прикључним 

гасоводом и ГМРС Вискоза
Остали пројекти у 

транспортном систему
1.000 DN150 50 16 15.000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

2021 2022

16
Изградња магистралних и разводних  

гасовода

Разводни гасовод Златибор-
Пријепоље са одвојцима за 

Прибој и Нову Варош и 
разводни гасовод Глоговник-

Сјеница са припадајућим ГМРС

Одлука бр 01-01/3460 од 
22.11.2023.године

Гасификација Општина Сјеница, Општина Прибој , 
Општина Нова Варош и Златиборски округ са 

припадајућим ГМРС

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

103.600
DN 300/ DN250   
DN200 / DN150

50 16 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

2021 2022

Одлука
о изради Просторног плана подручја посебне 

намене са елементима детаљне регулације за 
разводни гасовод РГ 08-20 

Златибор–Пријепоље са одвојцима за Прибој 
РГ 08-21 и Нову Варош РГ 08-22 и разводни 
гасовод РГ 09-04/3 ГРЧ Глоговик–Сјеница
"Службени гласник РС", број 84 од 29. јула 

2022.                                                                     
Закључак Владе РС 05 број: 312-9958/2021 од 

17
Изградња магистралних и разводних  

гасовода

Разводни гасовод 
Александровац - Брус - 

Копаоник - Рашка - Нови Пазар - 
Тутин са припадајућим ГМРС

Гасификација Општине Брус, Рашка, Нови Пазар, Тутин , 
Национални Парк Копаоник, Расински и Рашки округ са 

припадајућим објектима ГМРС

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

116.600
DN300 / DN150 / 

DN100
50 16 77.000 3000 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2011 2023

За изградњу РГ 09-04/2 Александровац- 
Копаоник- Нови Пазар- Тутин са пратећим 

објектима и пратећом инфраструктуром издато 
је Решење

о грађевинској дозволи од стране  
Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

18
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Разводни гасовод Пожега - 

Ариље и ГРМС Ариље
Гасификација Општина Ариље, Општина Ивањица и 

Моравичког округа са припадајућом ГМРС
Развој транспортне мреже 

(интерна мрежа)
12.000 DN250 50 16 118.000 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2016 2023

19
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Разводни гасовод Смедерево - 

Осипаоница
Алтернативни правац снабдевања ГРЧ-а Осипаоница

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

17.000 DN300 50 16 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
2023 2025

20
Изградња магистралних и разводних 

гасовода

Разводни гасовод Паљевско 
поље - Косјерић  и ГМРС 

Косјерић
Гасификација Општине Косјерић са припадајућом ГМРС

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

17.500 DN250 50 16 7.000 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2006 2022

21
Изградња магистралних и разводних  

гасовода

Разводни гасовод Београд - 
Ваљево-Лозница са одвојцима 
за Обреновац - Уб - Мионицу - 

Коцељева  - Владимирци - 
Осечина - Љубовија и 
припадајућим ГМРС

Одлука бр 01-01/3405 од 
22.11.2023.године

Обезбеђивање алтернативне везе у транспортном 
систему. Гасификација Колубарског и Мачванског округа 
са припадајућим ГМРС. Повећање капацитета гасовода 

за Босну и Херцеговину

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

147.000
DN 500/ DN400 / 

DN300  
50 16 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Идејно решење 2021 2023

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                     

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

22
Изградња магистралних и разводних  

гасовода

Разводни гасовод за ГМРС 
Лазаревац 1 и ГМРС Лазаревац 

1
Гасификација општине Лазаревац

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

7.900 DN150 50 16 10.000 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2018 2023

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године

23
Изградња магистралних и разводних 

гасовода

Разводни гасовод за Параћин-
Бољевац-Рготина-Неготин-

Прахово са одвојцима за Бор, 
Зајечар и Књажевац и са 

припадајућим ГМРС

Одлука бр 01-01/3432 од 
22.11.2023.године

Гасификација општина Бољевац, Рготина, Неготин, 
Прахово, Бор, Књажевац и Зајечар

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

185.530
DN 500/ DN400   
DN250 / DN200  
DN150 / DN80

50 16 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
2021 2023

Закључак Владе РС 05 број: 312-3227/2021-1 
од 08.04.2021.године                             

Закључак Владе РС 05 број: 351-1131/2022-3 
од 24.02.2022.године

24
Изградња магистралних и разводних 

гасовода
Разводни гасовод  Лесковац-

Врање
Одлука бр 01-01/3463 од 

22.11.2023.године

Гасификација Општине Лесковац и Врање са 
припадајућим објектима ГМРС (деоница гасовода се 

продужава до Дољевца - ГМРС Орљани) 

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

71.000 DN 500 50 16 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

2021 2023
Закључак Владе РС 05 број: 312-3228/2021-1 

од 08.04.2021.године   

25
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Гасовод од МГ05 до ГМРС 

Бежанија
Омогућава гасификацију  ''Београда на води''

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

8.000 DN300 50 16 260.000 5000 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2016 2023

 За изградњу РГ 05-2/I од постојећег ГРЧ „Мала 
нула“ до ГМРС „Бежанија 2“ са припадајућим 

објектима издато је Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00282/2022-07
ROP-MSGI-22020-CPIH-6/2022

Датум: 27.06.2022. године

26
Реконструкција магистралних и разводних 

гасовода
RG-01-10 (деоница преко 

Дунава - Смедеревски мост)
Одлука бр 01-01/3465 од 

22.11.2023.године

Реконструкција гасовода RG-01-10 (деоница преко Дунава 
- Смедеревски мост - подбушивање реке Дунав и рушење 

моста)

Остали пројекти у 
транспортном систему

1.950 DN300 50 16 Реконструкција

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2023

27
Реконструкција магистралних и разводних 

гасовода
 МГ03 Сента - Мокрин

Одлука бр 01-01/3466 од 
22.11.2023.године

Реконструкција гасовода МГ03 Сента - Мокрин
Остали пројекти у 

транспортном систему
27.000 DN500 50 16 Реконструкција

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2022 2024

Страна 2 од 28



Прилог 2

28 Рехабилитација гасовода
Рехабилитација гасовода МГ-04 

Сента Батајница
Одлука бр 01-01/3467 од 

22.11.2023.године
Замена застареле опреме и делова цевовода који се не 

могу "крпити", додавање аутоматског управљања 
Остали пројекти у 

транспортном систему
- DN750 50 16

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

2020 2023

29 Реконструкција гасовода и ГМРС
Измештање - изградња 

гасовода и ГМРС 
Пољопривреда

Одлука бр 01-01/3468 од 
22.11.2023.године

Више мањих и застарелих ГМРС у зони Панчева 
потребно је заменити једном већом ГМРС, а садашње 
потрошаче снабдевати преко дистрибутивног система 

Остали пројекти у 
транспортном систему

4000 - 50 16 Градња новог објекта
Ефикасније управљање 
транспортним системом

2022 2023

30
Изградња магистралних и разводних  

гасовода
Измештање гасовода МГ-08 

код Ћуприје
Одлука бр 01-01/3469 од 

22.11.2023.године

У складу са закључком Владе РС, због потребе 
ослобађања земљишта за потенцијалну изградњу у 

околини Ћуприје, потребно је изместити постојећу трасу 
гасовода МГ-08 у дужини од 2,5 км и изградити ГМРС 
Ћуприја 2 за потребе снабдевања нових потрошача

Остали пројекти у 
транспортном систему

2500 DN450 50 16 20.000 Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

Идејно решење 2020 2022
Закључак Владе РС 05 број: 312-4727/2019-1 

од 16.05.2019.године

31 Испитивање гасовода
Испитивање гасовода 

интелигентним чистачима
Одлука бр 01-01/3419 од 

22.11.2023.године

Испитивање интелигентним чистачима у циљу 
сагледавања исправности и поузданости коришћења и 

експлоатације гасовода 

Остали пројекти у 
транспортном систему

1.200.000 Остало

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

32 Реконструкција гасовода

Привремено и трајно 
измештање гасовода и 

нафтовода приликом укрштања 
са аутопутем Е75 код Новог 

Сада

Измештање гасовода због укрштања са аутопутем Е75 у 
складу са планским документима

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

Пројекат за извођење 2010 2022
Исходована:  Грађевинска дозвола број 351-341-

2014-01

33 Реконструкција гасовода
Измештање гасовода 

подбушивањем водопрелаза (7 
прелаза) и уклањање мостова

Измештање гасовода подбушивањем речних 
водопрелаза

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2024

34 Реконструкција гасовода

Измештање и заштита 
гасовода у зони изградње 

моравског коридора (Појате-
Прељина)

Измештање гасовода у укупној дужини око 20.000m на 50 
локација

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2021 2023

35 Реконструкција гасовода

Накнадни радови на 
измештању моравског 

коридора (који нису обухваћени 
закључком Владе)

Радови који нису обухваћени планским документима а 
који се могу појавити услед проблема приликом 

директних извођења радова на терену

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2024

36 Реконструкција гасовода
Измештање и  заштита 

гасовода у  зони изградње 
пруге Нови Сад-Суботица

Одлука бр 01-01/3430 од 
22.11.2023.године

Измештање гасовода у дужини  око 2.000m на 6 локација
Остали пројекти у 

транспортном систему
2.000

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2021 2023
Закључак Владе РС 05 број: 312-5821/2020-1 

од 23.07.2020.године

37 Реконструкција гасовода
Измештање и заштита 

гасовода у зони изградње ауто 
пута Рума-Шабац-Лозница

Измештање гасовода у дужини од око 500m
Остали пројекти у 

транспортном систему
500

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2021 2025
Закључак Владе РС 05 број: 312-11890/21 од 

23.12.2021.године

38 Реконструкција гасовода

Измештање и заштита 
гасовода у зони изградње ауто 

пута подунавски коридор 
(Браничевски округ)

Одлука бр 01-01/3429 од 
22.11.2023.године

Измештање гасовода због укрштања са подунавским 
коридором у складу са планским документима

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

Идејни пројекат 2022 2023

39 Реконструкција гасовода

Измештање изаштита гасовда 
у  зони изградње 

фрушкогорског коридора (Нови 
Сад-Рума)

Одлука бр 01-01/3428 од 
22.11.2023.године

Измештање гасовода због укрштања са фрушкогорским 
коридором у складу са планским документима

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2023
Закључак Владе РС 05 број: 312-11890/21 од 

23.12.2021.године

40 Реконструкција гасовода
Измештање гасовода 8`` и 12`` 
од ГРЧ Панчево до Азотаре у 

дужини око 2500m

Одлука бр 01-01/3420 од 
22.11.2023.године

Измештање гасовода у дужини од 2500m због 
индивидуалних стамбених објекта у заштитној зони 

гасовода мањој од 30м (цца 100 обеката)

Остали пројекти у 
транспортном систему

2.500 DN200/DN300
Реконструкција, адаптација и 

доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2023

1492580

Б Категорија пројекта
Максимални прој. 

улазни притисак (bar)
Минимални прој. 

улазни притисак (bar)

Максимални прој. 
улазни капацитет  

(m3/h)

Минимални прој. 
улазни капацитет  

(m3/h)

Максимални прој. 
излазни капацитет  

(m3/h)

Минимално прој. 
излазни 

капацитет  

(m3/h)

41 Изградња ГМРС ГМРС Бач 0-291
ROP – BAC – 39707 – 

CPIН – 3/2019
Омогућава гасификацију општине Бач Пројекат повезивања 50 16 20000 300 9000 200 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2020 2022

 Исходована: Грађевинска дозвола ROP-BAC-
39707-CPIH-3/2019

42 Изградња ГМРС ГМРС Обровац 0-291 130-351-258/2015-01 Омогућава гасификацију дела општине Бачка Паланка Пројекат повезивања 50 16 11000 200 11000 200 Градња новог објекта Раст потрошње Градња објекта Пројекат за извођење 2008 2022
Исходована:  Грађевинска дозвола 130-351-258-

2015-01

43 Изградња ГМРС ГМРС Ковачица 0-261 Омогућава гасификацију општине Ковачица Пројекат повезивања 63 40 35700 300 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
2006 2022

44 Изградња ГМРС
ГМРС Инд. Зона југоисток 

Зрењанин
Одлука бр 01-01/3426 од 

22.11.2023.године
Омогућава гасификацију индустриске зоне у југоистоку 

Зрењанина (фабрика Линг Лонг)
Пројекат повезивања 50 16 30000 10000 30000 60 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за извођење 2020 2024
Закључак Владе број 312-4726/2019-1 од 

16.05.2019.

45 Изградња ГМРС ГМРС Бежанија 2 Омогућава гасификацију  ''Београда на води''
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 160000 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2016 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00282/2022-07
ROP-MSGI-22020-CPIH-6/2022

Датум: 27.06.2022. године

46 Изградња ГМРС ГМРС Зуце Омогућава гасификацију града Београда
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 50000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

2017 2024

47 Изградња ГМРС ГМРС Ресник Омогућава гасификацију града Београда
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 7000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

Идејни пројекат 2013 2024

48 Изградња ГМРС ГМРС Церак 2 Омогућава гасификацију града Београда
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 30000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

2018 2022

49 Изградња ГМРС ГМРС Чачак 2 (Трбушани) Омогућава наставака гасификације града Чачак
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 20000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

2018 2022

50 Изградња ГМРС ГМРС Сикирица Омогућава наставак гасификације општине Параћин 
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 5000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

2017 2023

51 Изградња ГМРС ГМРС Багрдан Јагодина Омогућава наставак гасификације општине Јагодина 
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 5000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

Идејно решење 2012 2023

52 Изградња ГМРС ГМРС Сурчин Проширење капацитета постојеће ГМРС Сурчин
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 20000 ` Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

2011 2025

Главне мерно регулационе станице
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53 Изградња ГМРС ГМРС Добановци Омогућава гасификацију града Београда Пројекат повезивања 50 16 30000 5000 17000 5000 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за извођење 2014 2022

Грађевинска дозвола од стране 
МИНИСТАРСТВа ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 351-02-02281/2021-07
ROP-MSGI-295-CPIH-3/2021
Датум: 09.09.2021. године

54 Изградња ГМРС ГМРС Нови Сад 2  (Руменка)
Одлука бр 01-01/3418 од 

22.11.2023.године
Алтернативна ГМРС за Нови Сад (куповина земљишта за 

ГМРС)
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 60000 Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Решавање имовинско 
правних послова

2021 2022

55 Изградња ГМРС
ГРМС Нови Сад 3 (ГМРС 

Родић)
Одлука бр 01-01/3417 од 

22.11.2023.године
Алтернативна ГМРС за Нови Сад

Остали пројекти у 
транспортном систему

50 16 20000 Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

56 Изградња ГМРС
ГМРС Гранекспорт и МС 

Петрохемија
Одлука бр 01-01/3409 од 

22.11.2023.године

Омогућава гасификацију индустриске зоне у југоистоку 
Панчева и насеља Старчево, као и независно мерење 

потрошње за Петрохемију
Пројекат повезивања 50 16 35000 1000 35000 1000 Градња новог објекта Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

2023 2023

57 Изградња ГМРС ГМРС Брус Омогућава гасификацију општине Брус Пројекат повезивања 50 16 6000 100 6000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2017 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

58 Изградња ГМРС ГМРС Брзећа Омогућава гасификацију општине Брзећа Пројекат повезивања 50 16 4000 100 4000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2017 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

59 Изградња ГМРС ГМРС Копаоник Омогућава гасификацију нац. парка Копаоник Пројекат повезивања 50 16 5000 100 5000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2017 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

60 Изградња ГМРС ГМРС Треска Омогућава гасификацију Треске Пројекат повезивања 50 16 5000 100 5000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2017 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

61 Изградња ГМРС ГМРС Рашка Омогућава гасификацију општине Рашка Пројекат повезивања 50 16 6000 100 6000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2017 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

62 Изградња ГМРС ГМРС Нови Пазар Омогућава гасификацију општине Нови Пазар Пројекат повезивања 50 16 21000 100 21000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2017 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

63 Изградња ГМРС ГМРС Тутин Омогућава гасификацију општине Тутин Пројекат повезивања 50 16 10000 100 10000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2019. 2023

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-00244/2020-07
ROP-MSGI-1672-CPIH-10/2021

Датум: 19.03.2021. године

64 Изградња ГМРС ГМРС Прибој Омогућава гасификацију општине Прибој Пројекат повезивања 50 16 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
2019 2023

ГМРС је саставни део пројекта - Разводни 
гасовод Златибор-Пријепоље са одвојцима за 

Прибој и Нову Варош и разводни гасовод 
Глоговник-Сјеница са припадајућим ГМРС

65 Изградња ГМРС ГМРС Ариље 2 Омогућава гасификацију општине Ариље Пројекат повезивања 50 16 20000 2000 20000 2000 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
2019. 2024

ГМРС је саставни део пројекта - Разводни 
гасовод Пожега - Ариље и ГРМС Ариље

66 Изградња ГМРС ГМРС Барајево Гасификација општине Барајево Пројекат повезивања 50 16 15000 100 15000 100 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2022 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године
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67 Изградња ГМРС ГМРС Обреновац Гасификација општине Обреновац Пројекат повезивања 50 16 30.000 30.000 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2022 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

68 Изградња ГМРС ГМРС Уб Гасификација општине Уб Пројекат повезивања 50 16 12000 100 12000 100 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2022 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

69 Изградња ГМРС ГМРС Лазаревац 1 Гасификација општине Лазаревац Пројекат повезивања 50 16 15000 100 15000 100 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2018 2023

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

70 Изградња ГМРС ГМРС Мионица Гасификација општине Мионица Пројекат повезивања 50 16 15000 100 15000 100 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2022 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

71 Изградња ГМРС ГМРС Ваљево 1 Гасификација општине Ваљево Пројекат повезивања 50 16 35000 1000 35000 1000 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2022 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

72 Изградња ГМРС ГМРС Ваљево 2 Гасификација општине Ваљево Пројекат повезивања 50 16 10000 1000 10000 1000 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2022 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године
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73 Изградња ГМРС ГМРС Осечина Гасификација општине Осечина Пројекат повезивања 50 16 5000 100 5000 100 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2022 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

74 Изградња ГМРС ГМРС Завлака (Крупањ) Гасификација општине Крупањ Пројекат повезивања 50 16 5000 100 5000 100 Градња новог објекта Раст потрошње
Израда планске и техничке 

документације
Пројекат за грађевинску 

дозволу
2023 2026

ППППН разводног гасовода РГ 13 Београд - 
Ваљево - Лозница са елементима детаљне 

регулације ("Сл.гласник РС"бр.67/22 од 
17.06.2022.год.                                                

Локацијски услови издати од стране 
Министраства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре
број: 350-02-01359/2022-07
Датум: 15.9.2022. године                                        

Решење
о грађевинској дозволи од стране  

Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

Број: 351-02-03054/2022-07
ROP-MSGI-19330-CPIH-4/2022

Датум: 05.10.2022. године

75 Реконструкција ГМРС
Аутоматско пребацивање 

мерних линија на ГМРС Град 
Панчево и ГМРС Флот

Аутоматизација мерних линија на ГМРС
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 10000 100 10000 100

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2023 2024

76 Реконструкција ГМРС

Реконструкција ГМРС Бока - 
замена целокупне опреме у 
ГМРС, адаптација зграде, 

уградња улазне и излазне ППС

Одлука бр 01-01/3415 од 
22.11.2023.године

Реконструкција ГМРС Бока - усклађивање са важећим 
прописима и замена дела опреме, неопходни грађевински 

радови

Остали пројекти у 
транспортном систему

50 16 500 100 500 100
Реконструкција, адаптација и 

доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

77 Реконструкција ГМРС Реконстукција ГМРС Кањижа
Одлука бр 01-01/3414 од 

22.11.2023.године

Омогућава снабдевање потрошача у општини Кањижа 
када производња из домаћих поља није довољна да 

подмири потрошњу

Остали пројекти у 
транспортном систему

50 16 2400 100 2400
Реконструкција, адаптација и 

доградња
Раст потрошње

Израда планске и техничке 
документације

Идејно решење 2022 2022

78 Изградња ГМРС Изградња  ГМРС Батајница 
Постојећа ГМРС се измешта на нову локацију на захтев 

Путева Србије
Остали пројекти у 

транспортном систему
50 16 22000 200 22000 200 Градња новог објекта Раст потрошње

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2015 2024

Локацијски услови издати од стране 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске 

послове, Градска управа града Београда број: 
350-630/2017

Датум: 29.05.2017.год.

79 Изградња ГМРС ГМРС Бела Црква Гасификација општине Бела Црква Пројекат повезивања 50 16 18.000 Градња новог објекта Раст потрошње Употребна дозвола Пројекат изведеног објекта 2015 2022

Решење о Употребној дозволи од стране АП 
Војводина, Општина Бела Црква, Општинска 
управа, Одељење за урбанизам, привреду и 
инспекцијске послове, бр. 351-225/2021-05 од 

09.12.2021.године

80 Адаптација ГМРС
Одоризација природног гаса 

(уградња уређаја за 
одоризацију на ГМРС)

Уградња система за одоризацију на објектима ГМРС 
Остали пројекти у 

транспортном систему
Реконструкција, адаптација и 

доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2016 2023

81 Повезивање објеката система
Повезивање ГРЧ Футог и ГМРС 

Беочин
Повезивање објеката система гасовода DN300

дужине 10 km (ГРЧ Футог - ГМРС Беочин)
Пројекат повезивања Градња новог објекта

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Прибављање грађевинске 
дозволе / Решења о 

одобрењу за извођење 
радова

Пројекат за грађевинску 
дозволу

2018 2022
Закључак Владе 05 број 340-6326/2017-2 од 

07.09.2017.

82 Реконструкција ГМРС
Реконструкцја ГМРС ИПА, 

"Алибунар 1"
Одлука бр 01-01/3412 од 

22.11.2023.године

Реконструкција ГМРС ИПА - усклађивање са важећим 
прописима и замена дела опреме, неопходни грађевински 

радови

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

83 Реконструкција ГМРС Реконструкција ГМРС РНП
Одлука бр 01-01/3411 од 

22.11.2023.године
Изградња котларнице и уградња потребне опреме, 

изградња заштитног објекта
Остали пројекти у 

транспортном систему
Реконструкција, адаптација и 

доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

84 Адаптација ГМРС
Постављање и повезивање 

интерног мерења (сопствена 
потрошња) за котланице ГМРС

Постављање мерилапротока гаса на линијама за објекте 
котларнице у циљу контроле сопствене потрошње

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

85 Реконструкција ГМРС
Реконструкција регулационих 

линија на ГМРС Војвода Степа 
Одлука бр 01-01/3447 од 

22.11.2023.године

Реконструкција ГМРС Војвода Степа - усклађивање са 
важећим прописима и замена дела опреме, неопходни 

грађевински радови

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

86 Реконструкција ГМРС
Реконструкција сигурносно 

регулационих линија ГМРС ТЕ-
ТО Зрењанин - 3 линијe

Одлука бр 01-01/3446 од 
22.11.2023.године

Реконструкција ГМРС ТЕ-ТО Зрењанин 1.линија - 
усклађивање са важећим прописима и замена дела 

опреме, неопходни грађевински радови

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

87 Реконструкција ГМРС

Реконструкција сигурносно 
регулационе линија ГМРС 

Топлана Серво Михаљ 
Зрењанин - 1 линија

Одлука бр 01-01/3445 од 
22.11.2023.године

Реконструкција ГМРС ТО Серво Михаљ - Зрењанин 
1.линија - усклађивање са важећим прописима и замена 

дела опреме, неопходни грађевински радови

Остали пројекти у 
транспортном систему

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Повећање поузданости 
транспортног система и 
сигурности  снабдевања 

потрошача

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

88 Изградња ел.инсталација

Пројектовање и изградња 
електричних инсталација на 

гасоводним објектима по 
добијеним решењима ЕПС-а 

Изградња електричних инсталација у циљу независног 
напајања објеката електричном енергијом у складу са 

решењима исходованим од стране ЕПС

Остали пројекти у 
транспортном систему

Градња новог објекта
Ефикасније управљање 
транспортним системом

Израда планске и техничке 
документације

2022 2022

Максимални прој. 
улазни притисак (bar)

Минимални прој. 
улазни притисак (bar)

Максимални прој. 
улазни капацитет  

(m3/h)

Минимални прој. 
улазни капацитет  

(m3/h)

Максимални прој. 
излазни капацитет  

(m3/h)

Минимално прој. 
излазни 

капацитет  

(m3/h)

91

Пројекат повезивањa магистралног 
гасовода граница Бугарске – граница 
Мађарске са гасоводним системом 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ (од ГМС 2 до 
ГРЧ Карађорђево брдо)

Повезивање система ЈП 
СРБИЈАГАС са 

интерконектором граница 
Бугарске - граница Мађарске - 

ГРЧ Карађорђево брдо

0-437
Закључак Владе број 
312-4727/2019-1 од 

16.05.2019.

Повезивањa магистралног гасовода граница Бугарске – 
граница Мађарске са гасоводним системом 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ 
Пројекат повезивања 45 40 89 019 16 956 89 019 16 956 Градња новог објекта

Повећање транспортног 
капацитета

Пуштено у рад Пројекат за извођење 2019 2022
Исходована грађевинска дозвола  ROP-MSGI-

13854-CPIH-5/2021

92

Пројекат повезивањa магистралног 
гасовода граница Бугарске – граница 
Мађарске са гасоводним системом 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ (од ГМС 3 до  
ГРЧ Панчево)

Повезивање система ЈП 
СРБИЈАГАС са 

интерконектором граница 
Бугарске - граница Мађарске  - 

ГРЧ Панчево

0-438
Закључак Владе број 
312-4727/2019-1 од 

16.05.2019.

Повезивањa магистралног гасовода граница Бугарске – 
граница Мађарске са гасоводним системом 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ 
Пројекат повезивања 45 40 169 983 33 912 169 983 33 912 Градња новог објекта

Повећање транспортног 
капацитета

Пуштено у рад Пројекат за извођење 2019 2022
 Исходована употребна дозвола ROP-PSUGZ-

24589-IUPH-5/2022

Станице: примопредајне станице; блок станице; чистачке станице; регулационе станице, мерне станице, мерно-регулационе станице; 
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93

Пројекат повезивањa магистралног 
гасовода граница Бугарске – граница 
Мађарске са гасоводним системом 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ (од ГМС 4 до  
ГРЧ Госпођинци)

Повезивање система ЈП 
СРБИЈАГАС  са 

интерконектором граница 
Бугарске - граница Мађарске  - 

ГРЧ Госпођинци

0-439
Закључак Владе број 
312-4727/2019-1 од 

16.05.2019.

Повезивањa магистралног гасовода граница Бугарске – 
граница Мађарске са гасоводним системом 

„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ 
Пројекат повезивања 75 40 267 056 50 868 267 056 50 868 Градња новог објекта

Повећање транспортног 
капацитета

Пуштено у рад Пројекат за извођење 2019 2022
Исходована грађевинска дозвола ROP-PSUGZ-

10662-C PIH-6/20210

94 Пројекат изграде ППС Лозница
Изградња приморедајних 

станица (ППС) 
Одлука бр 01-01/3448 од 

22.11.2023.године

Изградња нових ППС на местима где се врши 
примопредаја гаса између различитих опертатера или 

складишта гаса
Пројекат повезивања 75/50 30 200.000 10.000 200.000 10.000 Градња новог објекта

Интеграција тржишта 
природног гаса

Израда планске и техничке 
документације

2021 2023

95 Пројекат изградње ППС Банатски Двор
Изградња приморедајних 

станица (ППС) 
Одлука бр 01-01/3433 од 

22.11.2023.године

Изградња нових ППС на местима где се врши 
примопредаја гаса између различитих опертатера или 

складишта гаса
Пројекат повезивања 75/50 30 416000 10000 416000 10000 Градња новог објекта

Интеграција тржишта 
природног гаса

Израда планске и техничке 
документације

2022 2023

96 Реконструкција ГРЧ Госпођинци Реконструкција ГРЧ Госпођинци Доградња прстена и замена опреме
Остали пројекти у 

транспортном систему
45 30

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Ефикасније управљање 
транспортним системом

Решавање имовинско 
правних послова

2022 2022

97 Пројекат изградње ППС на ГРЧ Појате Изградња ППС Појате 
Изградња ППС на месту примопредаје гаса између 

различитих опертатера ТС
Остали пројекти у 

транспортном систему
Реконструкција, адаптација и 

доградња
Интеграција тржишта 

природног гаса
Израда планске и техничке 

документације
2015 2022

98 Реконструкција ГРЧ Панчево Реконструкција ГРЧ Панчево Реконструкција осветљења на ГРЧ
Остали пројекти у 

транспортном систему
45 30

Реконструкција, адаптација и 
доградња

Старење инфраструктуре
Израда планске и техничке 

документације
2020 2022

Г

Д Укупна инсталисан 
снага компресора      

Број погонских 
јединица

Погонска снага 
мотора               (kW)

Максимални прој. 
капацитет 

Максимални / 
минимални прој.  

Максимални / 
минимални прој.  

99
Пројекат гасне интерконекције Србија - 

Бугарска 2. фаза
Компресорска станица  

Батајница (нова)
Омогућава стабилан рад транспортног система

Остали пројекти у 
транспортном систему

20 Замена
Повећање поузданости 
транспортног система и 

2022 2025

100
Пројекaт гасне интерконекције Србија - 

Босна и Херцеговина 2. фаза
Компресорска станица Инђија Омогућава стабилан рад транспортног система

Развој транспортне мреже 
(интерна мрежа)

230.137 Градња новог објекта
Повећање транспортног 

капацитета
2026 2028

101 Компресорска станица Мокрин Компресорска станица Мокрин Омогућава стабилан рад транспортног система
Развој транспортне мреже 

(интерна мрежа)
197.260 Градња новог објекта

Повећање транспортног 
капацитета

2025 2027

Ђ

Техничке карактеристике опреме - опис

Компресорске станице

Опрема за надзор и управљање: SCADA систем, системи за управљање капацитетима, надоградња оптичког комуникационог система, надоградња 
радиокомуникационог система, замена микроталасних линкова због дотрајалости и др.

Остала опрема гасовода: (процесни гасни хроматографи и др.)

Техничке карактеристике опреме - опис

Страна 7 од 28



Прилог 3. 

Преглед гасификације по општинама и окрузима Републике Србије за период 2022 - 2031. 
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Управни округ 

 

Општине у којима је 
изграђен 
транспортни систем 

 Б
р
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 Општине у којима 

није изграђен 
транспортни систем 

 Б
р

о
ј о

пш
ти

на
 Општине у којима је 

планирана изградња 
транспортног систем 

(km) 
гасовод 

 
 
 

1 

 
 
 
Севернобанатск 
и управни округ 

Ада,  

Кањижа, 

Кикинда, 

Нови 

Кнежевац, 

Сента, 

Чока. 

 
 
 

6 

    

 
 
2 

 

Севернобачки 
управни округ 

 
Бачка 

Топола, 

Суботица. 

Мали Иђош, 

 
 
3 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јужнобачки 
управни округ 

 
 
 
Бачка 

Паланка, 

Бачки 

Петровац, 

Беочин, 

Бечеј, 

Врбас

, 

Жаба

љ, 

Град Нови Сад, 

Нови Сад, 

Петроварадин, 

Србобран, 

Сремски 

Карловци, 

Темерин, 

Тител. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

1. Бач, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Бач, 18,7 

 
 
 
4 

 

 
Средњобанатски 
управни округ 

Житиште, 

Зрењанин

, Нова 

Црња, 

Нови 

Бечеј, 

Сечањ. 

 
 
 
5 

    

 

 
5 

 
 
Западнобачки 
управни округ 

Апати

н, 

Кула, 

Оџаци

, 

Сомб

ор. 

 

 
4 

    



 
 
 
6 

 
 

Јужнобанатски 
управни округ 

Алибунар, 

Вршац, 

Ковин, 

Панчево, 

Пландиште

. 

 
 
 
6 

 
 
1. Бела Црква, 

2. Опово, 

3. Ковачица, 

 
 

 
3 

Бела Црква, 35,8 

 
 
 
7 

 
 

Сремски 
управни округ 

Стара Пазова, 

Сремска 

Митровица, Рума, 

Пећинц

и, 

Инђија. 

 
 
 
5 

 

 

 

 
 
 
2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
Град Београд 

 
Земун, 

Палилула, 

Сурчин, 

Нови 

Београд, 

Раковица, 

Вождовац, 

Гроцка, 

Сопот, 

Младеновац

, Чукарица. 

 
 
 
 
 
 
10 

1. Барајево, 

2. Лазаревац, 

3. Обреновац, 

 

 

 
3 

Обреновац, 

Барајево, 

Лазаревац, 

24,6 

3,8 

2,6 

 

 
9 

 
 
Подунавски 
управни округ 

 
Смедерево, 

Смедеревска 

Паланка, Велика 

Плана 

 

 
3 

    

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 

 
Шумадијски 
управни округ 

Аранђелова

ц, Топола, 

Лапово 

Баточина 

Рача 

Аеродром, 

Пивара, 

Станово 

Кнић 

Крагујевац, 

 
 
 
 
 
 
10 

 

1. Страгари, 

 
 
1 

  

 

11 

 

Моравички 
управни округ 

1. Чачак, 
2. Горњи 

Милановац, 
3. Лучани, 

 

3 

 

1. Ивањица. 

 

1 

  

 

12 

 
 
 
 
Мачвански 
управни округ 

 
 
 
1. Шабац, 
2. Лозница, 
3. Мали Зворник, 

 

3 
1. Богатић, 
2. Владимирци, 
3. Коцељева, 
4. Крупањ, 
5. Љубовија. 

 

5 

 

1. Богатић 
2. Владимирци, 
3. Коцељева, 
4. Крупањ, 
5. Љубовија. 

 
 
13,2 

10,5 

28,4 

10 

15,1 



 

13 

 
 
 
 
Златиборски 
управни округ 

 
 
1. Косјерић, 
2. Ужице, 
3. Пожега, 
4. Чајетина, 
5. Ариље, 

 

5 
1. Бајина Башта, 
2. Прибој, 
3. Нова Варош, 
4. Пријепоље, 
5. Сјеница. 

 

5 

 

1. Прибој, 
2. Пријепоље, 
3. Сјеница 
4. Нова Варош, 

 
 
14,4 

30,9 

11,4 

10,3 

 

14 

 
 
Рашки 
управни округ 

 

1. Краљево, 
2. Врњачка Бања, 

 

2 
1. Рашка, 
2. Нови Пазар, 
3. Тутин. 

 

3 
1. Рашка, 
2. Нови Пазар, 
3. Тутин 

37,1 

20,3 

9,3 

 

15 

 

Расински 
управни округ 

1. Варварин, 
2. Трстеник, 
3. Ћићевац, 

 

5 

 

1. Брус 

 

1 

 

1. Брус 

 

20,4 

  4. Крушевац, 
5. Александровац. 

     

 

16 

 
 
Поморавски 
управни округ 

1. Јагодина, 
2. Ћуприја, 
3. Параћин, 
4. Свилајнац, 

 

4 
1. Деспотовац, 
2. Рековац. 

 

2 

  

 

17 

 
 
 
 

Нишавски 
управни округ 

 
 
 

1. Ражањ 
2. Алексинац, 
3. Ниш, 

 

 

 

3 

  

 

  

 

18 

 
 
 
Колубарски 
управни округ 

  
1. Ваљево, 
2. Осечина, 
3. Уб, 
4. Лајковац, 
5. Мионица, 
6. Љиг. 

 

6 
1. Ваљево, 
2. Осечина, 
3. Уб, 
4. Лајковац, 
5. Мионица, 

19,8 

13,4 

33,2 

15 

11,4 

 

19 

 
 
 

Браничевски 
управни округ 

 

 
1. Пожаревац, 

 
1. Велико Градиште, 
2. Голубац, 
3. Мало Црниће, 
4. Жабари, 
5. Петровацна Млави, 
6. Кучево, 
7. Жагубица. 

 

8 

  

 

20 

 
 
Борски 
управни округ 

  
1. Бор, 
2. Кладово, 
3. Мајданпек, 
4. Неготин. 

 

4 

  

 

21 

 
 
Зајечарски 
управни округ 

  
1. Бољевац, 
2. Књажевац, 
3. Зајечар, 
4. Сокобања. 

 

4 

  

 

22 

 
 
Топлички 
управни округ 

  
1. Прокупље, 
2. Блаце, 
3. Куршумлија, 
4. Житорађа. 

 

4 

  

 

23 

 
 
Пиротски 
управни округ 

  
1. Бела Паланка, 
2. Пирот, 
3. Бабушница, 
4. Димитровград. 

 

4 
1. Бела Паланка, 
2. Пирот, 
3. Димитровград. 

22,7 

32,6 

10,3 



 

24 

 
 
 
Јабланички 
управни округ 

  
1. Лесковац, 
2. Бојник, 
3. Лебане, 
4. Медвеђа, 
5. Власотинце, 
6. Црна Трава. 

 

6 

  

 

25 

 
 
 

Пчињски 
управни округ 

  
1. Владичин Хан, 
2. Сурдулица, 
3. Босилеград, 
4. Трговиште, 
5. Врање, 
6. Бујановац, 
7. Прешево. 

 

7 

  

   

Укупан број Општина 

 

90 

  

68 

  

 
 
 
 

 
 


